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RESUMEN 
 
La Municipalidad Provincial de Purús, departamento de Ucayali, como entidad pública del estado es la 
encargada de brindar servicios e infraestructuras que ayuden al desarrollo socioeconómico de la población, 
por medio de proyectos sociales y obras de infraestructura. Con el nuevo sistema de inversión pública 
Invierte Perú, la municipalidad tiene serias dificultades focalizadas en el proceso de ejecución de proyectos 
como son; el control y seguimiento de ejecución de proyectos, se realizan de manera tradicional con 
informes y cuadros estadísticos comunes, ocasionando falta de información necesaria, actualizada y 
oportuna, los responsables del órgano de gestión de proyectos trabajan sin herramientas adecuadas para la 
evaluación seguimiento y control de los proyectos, incumpliendo los parámetros establecidos (alcance, 
costo, calidad y tiempo), como consecuencia se sobrevaloran o paralizan los proyectos afectando el 
presupuesto público con una población cada vez más insatisfecha. En ese sentido con el presente trabajo de 
investigación se desarrolló una aplicación web para el seguimiento, control de proyectos de inversión 
pública que ayudan a las unidades de gestión de proyectos, en la automatización y optimización de procesos, 
para la adecuada toma de decisiones para cumplir con los procesos de inversión pública con efectividad, 
incidiendo en una efectiva priorización de los servicios básicos y el cierre de brechas, evitando las 
sobrevaloraciones, paralizaciones y obras inconclusas. Para lo cual se realizó el estudio de la situación 
problemática, estudio y adaptación de la metodología RUP, realizando el análisis, diseño y desarrollo de la 
aplicación web con las tecnologías propietarias de Microsoft, obteniendo buenos resultados en su 
funcionalidad y adaptabilidad influyendo significativamente en la gestión de proyectos de la municipalidad. 
Se concluye que la aplicación web, influyó satisfactoriamente en el seguimiento y control de ejecución de 
proyectos con la automatización y optimización efectiva de los procesos de elaboración de expedientes y 
ejecución de proyectos en la fase de ejecución del ciclo de inversiones. 
 
 
Palabras clave: Aplicación web, Gestión de Proyectos, Inversión Pública, Invierte.pe. 
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ABSTRACT 
 
The Provincial Municipality of Purús, department of Ucayali, as public entity of the state is in charge of 
providing the services and infrastructures that help the socioeconomic development of the population, 
through social projects and infrastructure works. With the new system of public investment Invests Peru, 
the municipality has serious difficulties focused on the process of execution of projects such as; the control 
and monitoring of project execution are carried out in a traditional way with reports and common statistical 
tables, causing lack of necessary, updated and timely information, the managers of the project management 
body work without adequate tools for monitoring and control evaluation of the projects, not complying with 
the established parameters (scope, cost, quality and time), as a result, projects are overestimated or 
paralyzed, affecting the public budget with an increasingly dissatisfied population. In this sense, with the 
present research work, a web application was developed for the monitoring, control of public investment 
projects that help the project management units, in the automation and optimization of processes, for the 
adequate decision making to fulfill with the processes of public investment with effectiveness, focusing on 
an effective prioritization of basic services and the closing of gaps, avoiding overvaluations, stoppages and 
unfinished works. For which the study of the problematic situation was studied, study and adaptation of the 
RUP methodology, carrying out the analysis, design and development of the web application with the 
proprietary technologies of Microsoft, obtaining good results in its functionality and adaptability 
influencing significantly in the project management of the municipality. It is concluded that the web 
application successfully influenced the monitoring and control of project execution with the automation 
and effective optimization of the processes of preparation of files and execution of projects in the execution 
phase of the investment cycle. 
 
Keywords: Web application, Project Management, Public Investment, Invierte.pe. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La problemática que afectan a muchos Gobiernos Locales del Estado (Municipalidades) es la falta de la 
automatización y adecuación efectiva de sus procesos de ejecución de proyectos de inversión, realizándose 
ello parcialmente o en muchas veces de manera manual, generando esto retrasos, paralizaciones y proyectos 
inconclusos por el deficiente procedimiento en los procesos. 
A partir de estos problemas suscitados se resuelve implementar una aplicación web para el seguimiento y 
control de proyectos de inversión pública, con el objetivo de mejorar los procesos de la fase de ejecución 
de proyectos del ciclo inversiones. Que brindará una herramienta adecuada y estándar a las unidades de 
gestión de proyectos de la Municipalidad Provincial de Purús, para el adecuado seguimiento y control de 
los procesos de ejecución de proyectos de inversión. Se realizó la investigación y evaluación de proyectos 
de investigación relacionados a nuestra problemática y objetivos tanto nacionales e internacionales y otras 
fuentes de ayuda a la investigación del proyecto. Con la información dispuesta se procedió a la 
investigación, evaluación y adaptación de la metodología que pueda cumplir con los requerimientos de 
nuestra solución, para ello se eligió la metodología RUP, por ser robusta, confiable, escalable que evita 
errores en su ejecución, y se adapta a las necesidades del desarrollo de la solución. Con la metodología 
adaptada a nuestra necesidad se prosiguió al desarrollo de la solución tecnológica cumpliendo las siguientes 
fases adaptadas de RUP: fase de inicio, fase de elaboración y la fase de construcción; en las 2 primeras se 
modelaron los procesos de la solución tecnológica para luego en la fase de construcción se diseñó y elaboró 
la aplicación para lo cual se utilizó las herramientas como es el Microsoft Visual Studio 2017, SQL Server, 
servidor web IIS y con el lenguaje ASP.NET, que se adecuaron a nuestra solución y a sugerencia del cliente 
ya que tenían un sistema de base de datos de Microsoft implementados. 
 
El presente trabajo de investigación está compuesto por los siguientes capítulos: 
 
 
 Capítulo I: Planteamiento del Problema, se describe la situación problemática, problema, 
objetivo, justificación y alcance de la investigación. 
 Capítulo II: Marco Teórico, se muestra los antecedentes de la investigación, bases teóricas, marco 
teórico y marco legal. 
 Capítulo III: Metodología de la Investigación, se describe la adaptación de la metodología y las 
herramientas. 
 Capítulo IV: Desarrollo de la Solución Tecnológica, se describe las fases de desarrollo de la 
solución tecnológica como son la fase de inicio, fase de elaboración y la fase de construcción. 
 Capítulo V: Validación de la Solución Tecnológica, se describe la validación de la solución 
tecnológica con las casuísticas del cumplimiento de los objetivos. 
Finalizando, con las recomendaciones y conclusiones. 
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entre políticas tributarias de gasto y sistemas ágiles que contribuyan a sentar las bases para un 
crecimiento a largo plazo de la forma más rápida, evitando la adopción de impuestos distorsivos y 
priorizando el gasto de capital productivo (inversión pública) por encima del gasto corriente (consumo 
público). (Cavallo & Powell, 2018). 
En la figura 1.1 se puede apreciar el crecimiento a diferente velocidad del gasto en inversión pública 
en los diferentes países de América Latina, según el porcentaje de su Producto Bruto Interno (PBI), 
muestra del periodo 2000-2014. 
AMÉRICA LATINA: GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA, 2000- 2014 
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Grupo N° 1 Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú 
Grupo N° 2 Chile, Costa Rica, , El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay , República 
Dominicana y Uruguay. 
CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación Problemática 
 
 
La Inversión Pública en América Latina y el Caribe, entre el 2013 y 2014, tuvo una desaceleración a 
razón de los altos déficits fiscales como también a las distorsiones de los regímenes tributarios y de 
gasto que impiden una asignación eficiente de recursos, sumado a esto la inconsistencia de los sistemas 
de inversión que no ayudan con lineamientos básicos para la efectiva ejecución de los procesos, 
empeorando la eficiencia de la inversión pública. Existen reformas que pueden contribuir a superar 
estos problemas, pero varía según los países, ya que no hay una solución única para todos los países. 
Algunos tienen más espacio para maniobrar que otros, aquellos países como Chile, Costa Rica, 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay del 
grupo 2, de la figura 1.1, deben elaborar ajustes fiscales a corto plazo y focalizarse en afinar la mezcla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 1 - América Latina: Gasto de inversión pública crece a diferente velocidad, 2000-2014. (Fuente: Cálculos base de datos 
del BID.) 
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La Inversión Pública en Perú, con el paso de los años empezó a tener deficiencias por su Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), entre los más relevantes era la viabilidad de Proyectos de 
Inversión versus Proyectos de Inversión Ejecutados, como lo demuestra en la memoria de inversión 
de los años 2007-2015, donde se ha experimentado un notable incremento de proyectos declarados 
viables 151,957, valorizados en S/ 369,762 millones de soles, frente a una ejecución del mismo periodo 
de años de solo S/ 205,007 millones de soles, que representa un 45% de proyectos viabilizados que no 
se ejecutaron, haciendo referencia que desde el año 2012 la viabilidad se incrementa exponencialmente 
llegando a su punto más elevado el 2013 con s/. 85,215 millones de inversión en proyectos de inversión 
viabilizados frente a s/. 30,169 millones de proyectos ejecutados en el mismo año (MEF 2016, p.15), 
esto indicaba que se declaraba viable casi cualquier proyecto como perfiles de baja calidad, trayendo 
como consecuencia el incumpliendo en la provisión e implementación de servicios e infraestructura 
básica para la población y un mal uso de los recursos públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. 2 - Proyectos de inversión viabilizados vs ejecutados con SNIP periodo 2007-2014 – Elaboración propia (Fuente: 
Banco de proyectos MEF.) 
 
Como podemos apreciar en la Figura 1.2, que desde el año 2007 al 2014 solo se ejecutaron el 55% 
proyectos viabilizados, lo que resulta solo 83,576.35 proyectos ejecutados de 151,957 proyectos 
viabilizados, siendo esta una diferencia sustantiva, donde se evidencia una mala inversión del 
presupuesto público sin priorizar las ejecuciones, por otro lado, con un sistema de inversión que no 
regulaba los procesos para una proporción adecuada y óptima entre la viabilidad y la ejecución de los 
proyectos de Inversión Pública. 
Para mejorar esas deficiencias se crea el sistema INVIERTE.PERU, que entró en vigencia en febrero 
del 2017 con el Decreto Legislativo (D.L. N°1252) derogando a la Ley del SNIP (N°27293). (MEF., 
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2017, p.1). Este nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sirve 
como lineamiento para que el Estado pueda administrar de forma adecuada sus recursos. Su objetivo 
es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 
El sistema de inversión INVIERTE PERÚ consta de 4 fases del ciclo de inversión: 
 
a. Programación Multianual de Inversiones (PMI), en esta fase se realiza el diagnóstico sobre las 
necesidades territoriales y elabora la cartera de inversiones. 
b. Formulación y Evaluación, en esta fase se formulan los proyectos, se evalúa su pertinencia en los niveles 
de financiamiento, operación y mantenimiento y se registra el proyecto en el banco de inversiones. 
c. Ejecución, en esta fase se elabora el expediente técnico, paras inversiones no PIP se elabora informe 
técnico, se ejecutan los proyectos, se realiza el seguimiento de ejecución, se liquida físico y 
financieramente y se cierra las ejecuciones de los proyectos en el banco de inversiones. 
d. Funcionamiento, en esta fase se reportan estado de los activos de los proyectos ejecutados, programan los 
gastos para operación y mantenimiento y realiza las evaluaciones ex-post. 
 
Este sistema tiene como principal característica establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación 
de la ejecución y funcionamiento pos inversión de los proyectos de inversión. Estas características van 
alineadas con las mejores prácticas prevalecientes en el mundo (Von Hesse, 2016). La entidad 
encargada de liderar esta iniciativa es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 
(DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien es la autoridad rectora, técnica y 
normativa del sistema; y en las entidades nacionales y subnacionales la encargada de estas acciones es 
la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI). 
Un pilar importante del sistema de inversión es el ciclo de evaluación, que define la programación de 
la inversión y señala los aciertos y desaciertos con las que estas se ejecutaban. La evaluación 
comprende llevar a cabo un análisis del desempeño, valorar los resultados, que nos ayuda a cuantificar 
cómo se han dado las cosas, es la medición de las capacidades internas y la calificación de satisfacción 
o aprobación por parte de los interesados (Ortegón, 2012). 
El ciclo de evaluación es un ejercicio importante en la gestión de proyectos de inversión pública, pues 
nos brinda información importante para el proceso de toma de decisiones adecuadas para la alta 
gerencia de la entidad pública y de esta forma orientar mejor los recursos. En un país en donde el nivel 
de inversión ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años, y con una coyuntura que apunta hacia 
un gobierno más abierto a la transparencia y menos corrupción; siendo prioritario que los proyectos 
de inversión pública realicen el seguimiento y evaluación de los procesos de ejecución, verificando el 
cumplimiento adecuado de los procesos y el uso adecuado de los recursos públicos. 
 
La Municipalidad Provincial de Purús, del departamento de Ucayali, con el nuevo sistema de inversión 
pública, INVIERTE.PERU, tiene serias dificultades focalizadas en el proceso de ejecución de 
proyectos siendo estas las siguientes: 
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 El control y seguimiento de proyectos de inversión pública se realizan de manera tradicional con 
informes y cuadros estadísticos comunes, ocasionando la falta de información necesaria y 
actualizada de los procesos de ejecución de los proyectos. 
 Los informes de estado situacional de cada proyecto se realizan mensualmente o sólo para reportar 
al sistema de inversiones del estado, sin contar con un reporte en tiempo real, dificultando la 
correcta toma de decisiones de parte de los órganos encargados de gestión de proyectos. 
 Las unidades de gestión de proyectos como el Órgano Resolutivo (OR) y las áreas de la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones (OPMI), la Unidad Formuladora (UF) y la Unidad 
Ejecutora de Inversiones (UEI), realizan sus funciones sin las adecuadas herramientas para la 
gestión de proyectos, incumpliendo con los procesos de cada fase del ciclo de inversión que el 
sistema INVIERTE PERU, exige. 
 Existen proyectos sobrevalorados de su coste original del expediente técnico a su ejecución actual, 
por la falta de un seguimiento y control adecuado dentro de sus plazos contractuales y reportes a 
destiempo. Lo que genera malversación de los recursos del estado, perjuicio económico al estado 
y retraso de la ejecución de proyectos por falta de recursos. 
 Las evaluaciones que realizan los órganos de ejecución de proyectos, solo sirven como herramienta 
política; en muchos casos, los procesos se desarrollan irregularmente para justificar la culminación 
de un proyecto incumpliendo los parámetros establecidos (alcance, coste, calidad y tiempo); esto 
como respuesta a las demandas de la población que exige mejores obras con cuentas claras. 
El desarrollo de la tesis se centra en la Fase de Ejecución, siendo una de las más importantes dentro de 
las fases del ciclo de inversión. 
En la figura 1.3 se describe la fase de ejecución (Proceso de elaboración de expediente técnico o 
documento equivalente si son inversiones que no son proyectos) y en la figura 1.4 se describe la fase 
de ejecución (Proceso de ejecución de proyectos de inversión o ejecución de inversiones de los que no 
resulten proyectos de inversión - PI) 
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c. 
 
FASE DE EJECUCIÓN DE PI - PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE 
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Figura 1.3 - Situación problemática - Fase de ejecución (Proceso de elaboración de expedientes técnicos) (Fuente: 
Elaboración propia.) 
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En consecuencia, se deduce la poca efectividad en los procesos de ejecución de proyectos, con una 
población cada vez más insatisfecha y con más necesidades y pocas acciones de desarrollo que tiene 
la provincia. 
 
1.2. Formulación del Problema 
- General: 
¿En qué medida la aplicación web mejora el seguimiento y control de los proyectos de inversión 
pública de la Municipalidad Provincial de Purús? 
- Específicos: 
 ¿Cómo se realizan las actividades del proceso ejecución de proyectos de inversión pública 
en la Municipalidad Provincial de Purús? 
 ¿En qué medida la mejora de los procesos de elaboración de expedientes técnicos influye en 
la ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Purús? 
 ¿En qué medida la gestión de reportes influye en la ejecución de proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad Provincial de Purús? 
 
1.3. Objetivos 
- General: 
Desarrollar una aplicación web para el seguimiento y control de los proyectos de inversión 
pública que tiene a cargo la Municipalidad Provincial de Purús. 
- Objetivos Específicos: 
 Modelar las actividades de los procesos de elaboración de expediente técnico y ejecución de 
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Purús. 
 Mejorar los procesos para la ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad 
Provincial de Purús. 
 Gestionar reportes de los procesos de ejecución de proyectos a cargo de la Municipalidad 
Provincial de Purús. 
 
1.4. Justificación 
Ante la situación problemática de la Municipalidad Provincial de Purús, resulta necesario contar con 
herramientas ágiles de seguimiento, control y evaluación de proyectos de inversión pública que ayuden 
a la alta dirección: Órgano Resolutivo (OR), Áreas de Oficina de Programación Multianual de 
Inversiones (OPMI), Unidad Formuladora (UF) y la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), en la 
automatización, optimización de tiempo, recursos, adecuada toma de decisiones y acciones 
correspondientes para cumplir con los cuatro procesos de inversión pública con efectividad tales como 
la programación, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento, a fin de cumplir con las metas 
de ejecución presupuestal, incidiendo en una efectiva priorización de los servicios básicos y el cierre 
de brechas, evitando las sobrevaloraciones, paralizaciones y obras inconclusas. 
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Con la implementación de este sistema de seguimiento y control de proyectos de inversión pública lo 
que se busca es dotar de una herramienta para la evaluación de proyectos y la toma de decisiones 
oportunas aplicando estrategias conjuntas para disminuir el índice de obras paralizadas, de mala 
calidad y sobrevaloradas, así también en ofrecer información exacta y en tiempo real sobre los avances 
físicos y financieros de los proyectos de inversión pública priorizados en el banco de inversiones de la 
Municipalidad Provincial de Purús. Siendo los beneficiarios directos los funcionarios de la 
municipalidad a cargo de las unidades de gestión de proyectos como son: Órgano Resolutivo (OR), 
Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), Unidad Formuladora (UF), Unidad 
Ejecutora de Inversiones (UEI), Alta Gerencia, y asistentes técnicos que son en total 7 personas que 
interactuaran con el sistema, y los beneficiarios indirectos será la población de la Provincia de Purús, 
que observará la efectiva ejecución de los proyectos, con la adecuada inversión de los recursos 
públicos. 
 
1.5. Alcance 
El aplicativo desarrollado está bajo un entorno web y está basado en la fase de ejecución del ciclo de 
inversión, adecuados a los lineamientos del nuevo sistema de inversión pública INVIERTE.PERÚ. 
Desde el punto de vista funcional el aplicativo incluye: 
 
1.5.1. Elaboración de expedientes técnicos 
 Registro del proceso de elaboración de expedientes técnicos o documento correspondiente, plazos 
de ejecución, costo de proyecto y modalidad de elaboración realizado en planta o por contrata. 
 Registro de reportes del proceso de elaboración del expediente técnico y resultados de las 
evaluaciones de cada entregable hasta la conformidad del producto final. 
 Registro de la aprobación de la elaboración del expediente técnico con documentos de sustentos. 
 Registro de modificaciones y/o actualizaciones de expedientes técnicos con documentos de 
sustentos. 
 Emisión de reportes de las acciones de seguimiento y control del proceso de elaboración de 
expediente técnico. 
 
1.5.2. Ejecución de proyectos u obras 
 
 Registro del proceso de inicio de ejecución de proyectos y/o obras, plazos de ejecución, costo de 
proyecto, fianzas o garantías y modalidad de ejecución administración directa o por contrata. 
 Registro de estado de ejecución de proyecto y/o obra todas las acciones y observaciones que bebe 
de reportar el supervisor y/o inspector semanal, así mismo informe de cada valorización y 
resultados de la revisión de parte de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), hasta la 
culminación de ejecución. 
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 Emisión de reportes de estado situacional de seguimiento y control del proceso de ejecución de 
proyecto u obra. 
 Registro de la aprobación de liquidación de obra con documentos de sustentos. 
 Registro de la aprobación de cierre de obra con documentos de sustentos. 
 
Desde el punto de vista de desarrollo se realizó las siguientes actividades: 
 
1.5.3. La evaluación y adaptación de la metodología RUP 
 
Se realizó la evaluación y adaptación de la metodología RUP, de los flujos de modelado de negocio, 
flujo de requisitos y análisis y diseño del RUP, considerando sus actividades, artefactos, técnicas y 
herramientas. 
a) Modelado de caso de uso de negocio 
 Modelo de Caso de Uso de Negocio (CUN). 
 Actor Externo del Negocio. 
 Actor Interno del Negocio. 
 Caso de Uso de Negocio (CUN). 
 Metas. 
 Entidades del Negocio. 
 Diagrama de actividades de Negocio. 
 
b) Matriz de procesos y requerimiento. 
 Matriz de procesos y requerimientos 
 Matriz de requerimientos adicionales 
 Modelo de casos de uso 
 Plantilla especificación de Caso de Uso (CU). 
1.5.4. Evaluación y configuración de herramientas de programación y diseño 
Se realizó la evaluación configuración de las herramientas y lenguaje de programación adecuadas 
para el desarrollo de la aplicación. 
a) Herramientas. 
 Configuración de ms visual estudio 2017. 
 Configuración de ms IIS Expres. 
 Configuración de SQL Server 2012. 
b) Componentes 
 Modelo de Datos 
 Arquitectura. 
 Diagrama de Componente 
 Diagrama de Despliegue 
 Producto (Código) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
 
 Gifra, Ester (2017). Desarrollo de un modelo para el seguimiento y control económico y 
temporal durante la fase de ejecución en la obra pública. Integration of information for 
advanced detection of cost overruns-imado. Tesis presentada para optar al Título de 
Doctorado por la Universidad de Girona, España. 
La siguiente tesis se enfoca en el principal problema el cuál puede ser el origen de los sobrecostes 
en las obras de construcción. No existiendo un único origen, sino que las causas son múltiples y 
en algunos casos difíciles de atajar. La tesis que se presenta se sitúa en una fase concreta del 
proceso constructivo, la de ejecución. Es, sin duda, durante esta fase cuando se manifiestan los 
problemas de toda índole, poniendo de relieve los errores, incorrecciones, déficits, etc., producidos 
en las etapas previas. 
El principal objetivo de esta investigación es modificar los modelos que se utilizan habitualmente 
para registrar y monitorizar los costes del proceso de ejecución de obra desde la perspectiva del 
promotor público, de la dirección facultativa o la de los gestores del proyecto, a fin de que con una 
estructura de registro similar y respetuosa con la información que se obtiene del tradicional sistema 
de registro de control de costes de obra, sea posible obtener información, fiable y veraz sobre las 
desviaciones económicas presentes y futuras que pueden acaecer durante la ejecución, como 
también el horizonte probable de liquidación y cierre de la obra, en base a la información 
disponible. 
Concluyendo sobre el modelo diseñado es el resultado de esta tesis doctoral. Más que una técnica 
el modelo IMADO se presenta como una metodología de seguimiento y control económico y 
temporal del avance de proyectos durante su fase de ejecución, por medio de la monitorización de 
las relaciones valoradas periódicas de ejecución de la obra y de aquellos acontecimientos futuros 
conocidos que implicarán desviaciones. 
 
 Cabrera, Víctor & Paredes, Dayniria. (2016) Modelo de evaluación de sostenibilidad para el 
Sistema Nacional de Inversión Pública del Perú. Tesis presentada para obtener el Título 
profesional de Licenciado en Gestión, con Mención en Gestión Pública. Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 
La presente investigación plantea conocer la importancia que tiene la medición de la sostenibilidad 
en proyectos de inversión pública. estableciendo criterios para su medición, reconociendo que son 
los factores sociales, ambientales, económicos y de gobernanza los cuales determinan su grado de 
consecución. Preponiendo el diseño de herramientas de medición para el proceso de evaluación 
de proyectos, a fin de obtener información que permite asegurar el éxito de futuros proyectos: 
teniendo como objetivo principal de desarrollar, validar y proponer un modelo de evaluación 
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sostenible bajos cuatro dimensiones: económica, social, ambiental y gobernanza; que asegure 
mayores y mejores resultados e impactos en los proyectos de inversión pública del Perú. 
En este documento se ha desarrollado alguno de los principios generales de la sostenibilidad, y 
propone incluir dentro de ellos a la gobernanza; todo con objetivo de desarrollar un adecuado 
concepto que refleje la realidad de nuestro país. Hoy en día para caminar hacia el desarrollo, es 
necesario incluir una visión normativa sobre el concepto de sostenibilidad. Por ello se, requiere 
adecuar su visión de sostenibilidad relegando lo económico como el factor decisivo de las 
inversiones, a fin de generar opciones más sociales, ambientales y que contribuyan con la 
estabilidad política. Siendo esta tesis solo un esbozo inicial y un punto de partida en el camino 
hacia un Perú más sostenible. 
 
 Van de Couter, Cecilia. (2015). El sistema de inversión pública: un instrumento para la 
administración y gestión eficiente del gasto en inversión aplicación de la normativa en la 
provincia de rio negro. Trabajo final de investigación de la Carrera de Posgrado de 
Especialización en “Administración Financiera del Sector Público”. Universidad de Buenos 
Aires, Viedma – Rio Negro, Argentina. 
La presente tesis tiene como finalidad de elevar la calidad de las inversiones y mejorar los niveles 
de equidad, eficiencia y sostenibilidad del gasto público, optimizando el uso de recursos públicos 
destinados a inversión. Se revaloriza el papel de la inversión pública como motor de crecimiento 
y se les otorga mayor protagonismo institucional a los sistemas nacionales de inversión pública. 
Teniendo como objetivo principal presentar el Sistema de Inversión Pública como herramienta 
complementaria a la Ley de Administración Financiera y Control Interno N° 3186, para la 
administración y gestión del gasto de inversión pública para la Provincia de Río Negro. A través 
de la implementación del Sistema de Inversión Pública se pueden alcanzar objetivos como una 
mejor coordinación interinstitucional, facilitar la programación de las inversiones, apoyar la 
negociación de créditos, integrar una cartera de proyectos y programas formulados y evaluados 
con una metodología aceptada y uniforme, permitir disponer de información confiable y oportuna 
para las autoridades políticas y la ciudadanía en general, mejorar el seguimiento y el control 
durante la ejecución, y proveer información ex – post. Contar con el Sistema de Inversión Pública 
permitiría superar el desconocimiento sobre qué necesidades concretas y que posibles soluciones 
disponemos a nivel de la Administración Provincial en materia de inversión pública, tender al uso 
eficiente de los recursos públicos a través de la administración y gestión del gasto en inversión, 
mejorando de los niveles de eficiencia y sostenibilidad del gasto público. 
 
 Patiño, Renzo. (2015). Propuesta de un sistema de gestión para el seguimiento, monitoreo y 
control de los proyectos de inversión pública de la unidad de estudios y proyectos de la oficina 
de infraestructura penitenciaria del INPE. Tesis Para Optar el Grado de Maestro en Gestión 
Tecnológica Empresarial. Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. 
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La presente tesis fue desarrolla con la finalidad de que sirva de referente en la gestión de proyectos 
de inversión pública en las entidades del estado, y nace en función del Sistema Nacional de 
Inversión Pública que brindaba el marco normativo y pautas en el desarrollo de proyectos. 
Teniendo como objetivo proponer a la UEP (Unidad Ejecutora de Proyectos) un sistema de gestión 
para el seguimiento, monitoreo y control de los proyectos de inversión pública que tiene a cargo, 
ello con la finalidad de realizar una gestión eficiente en todo el ciclo de proyectos que conlleve a 
contribuir con la disminución del hacinamiento de los penales del Perú. 
Concluyendo con la solución del problema con la mejora de procesos la optimización de los 
procesos asociados al ciclo de proyectos en la UEP consiguiendo una reducción del 88% del 
tiempo en el caso del proceso de evaluación de idea de un nuevo proyecto y del 41% en promedio 
en los casos de elaboración Perfiles, Factibilidades y Estudios Definitivos; de manera global en 
todo el ciclo se logra un 45% de ahorro de tiempo. 
 
 Hernández, Juan (2014). Sistema para el seguimiento y control del plan de desarrollo del 
municipio de Yacopi Cundinamarca “orden y progreso 2012-2015” bajo los lineamientos del 
PMI. Tesis de grado para optar el Título de Magister en Ingeniería. Universidad de la Salle. 
Bogotá D.C., Colombia. 
La presente tesis abarca el diseño de un sistema de seguimiento y control con el esquema de 
ordenamiento territorial y los planes de desarrollo Municipal, Departamental y Nacional; 
permitiendo monitorear y evaluar que lo plasmado en el Plan de Desarrollo, especialmente en 
programas y proyectos, que tienen por objetivo la población vulnerable se lleven a cabo para el 
mejoramiento de la calidad de vida y por ende optimizar la calificación y el ranking del municipio. 
Donde un proyecto es la unidad de producto obtenida, mediante la mínima de asignación de 
recursos, que a través de un conjunto integrado de actividades pretende transformar un segmento 
de la realidad, disminuyendo o eliminando una carencia, o solucionando un problema. 
Luego de haberse realizado el análisis de los lineamientos del PMI, al Grupo de Procesos de 
Monitoreo y Control, propuso un sistema que fue validado por cinco (5) expertos arrojando como 
resultado lo siguiente: 
El sistema cumple con los lineamientos establecidos en el PMI en cuanto al área de Seguimiento, 
Control y análisis de viabilidad de esta manera se comprueba su aplicabilidad en el campo público 
de la Gestión de Proyectos, que al ser aplicado permite el mejoramiento al Plan de Desarrollo 
analizado con la unificación de sistemas. 
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2.2. Bases teóricas 
 
 
2.2.1. Aplicación Web 
(Luján S. 2002), Aplicación web se denomina a cualquier aplicación que es accedida vía web por 
una red como internet o una intranet. También el en termino general se utiliza para designar aquellos 
programas informáticos que son ejecutados en el entorno del navegador o codificado con algún 
lenguaje soportado por el navegador (JavaScript, HTML); utilizando el navegador web para 
reproducción de la aplicación. 
Una de las de las principales ventajas de las aplicaciones web es que pueden ser consultadas desde 
internet u otra red, facilitando mantenerlas actualizadas a dichas aplicaciones sin la necesidad de 
instalar o distribuir en miles de clientes potenciales. Así mismo brinda la posibilidad de ser 
ejecutadas en múltiples plataformas por la fácil portabilidad de estas aplicaciones en los 
navegadores web. 
Los ejemplos más claros de una aplicación web son las utilizadas para implementar webmail, ventas 
online, wikis, foros de discusión, weblogs, redes sociales, juegos online, correo electrónico y todo 
tipo de servicios de internet. 
 Características de las aplicaciones web 
 
Las principales características de las aplicaciones web son: 
 
- Fácil acceso del usuario a la aplicación desde cualquier lugar del mundo empleando un 
navegador web (cliente) o similar. 
- Multiusuario, permite la conexión a múltiples usuarios a la vez a una única aplicación instalada 
en un servidor, por lo tanto, se puede actualizar y mantener una única aplicación y todos sus 
usuarios verán los resultados inmediatamente. 
- Emplean tecnologías como Java, JavaFX, JavaScript, DHTML, Flash, Ajax y otros, que dan 
gran potencia a la interfaz de usuario. 
- Utilizan tecnologías que permiten la portabilidad entre diferentes plataformas. Por ejemplo, 
una aplicación web podría ejecutarse en un dispositivo móvil, en una computadora con 
Windows, Linux u otro sistema, en una consola de videojuegos, etc. 
 
 Interfaz gráfica de las aplicaciones web 
 
La interfaz gráfica de una aplicación web puede ser sumamente completa y funcional, gracias a las 
variadas tecnologías web que existen: Java, JavaScript, DHTML, Flash, Silverlight, Ajax, HTML5, 
entre otras. 
Prácticamente no hay limitaciones, las aplicaciones web pueden hacer casi todo lo que está 
disponible para aplicaciones tradicionales: acceder al mouse, al teclado, ejecutar audio o video, 
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mostrar animaciones, soporte para arrastrar y soltar, y otros tipos de tecnologías de interacción 
usuario-aplicación. 
 Lenguajes de programación de aplicaciones web 
 
Los lenguajes de programación más empleados en el desarrollo de aplicaciones web son: 
 
- C# y Visual Basic (tecnologías ASP/ASP.NET) 
- PHP 
- Java (Java Servlets y JavaServer Pages). 
- Javascript 
- Perl 
- Ruby 
- Python. 
 Aplicaciones web multiplataformas 
Las aplicaciones web generalmente se describen como multiplataforma porque, idealmente, se 
puede acceder desde cualquiera de varios navegadores web dentro de diferentes sistemas 
operativos. Tales aplicaciones generalmente emplean una arquitectura de sistema cliente-servidor, 
y varían ampliamente en complejidad y funcionalidad. 
Las aplicaciones avanzadas dependen de forma rutinaria de funciones adicionales que solo se 
encuentran en las versiones más recientes de navegadores web populares. Estas dependencias 
incluyen Ajax, JavaScript, HTML dinámico, SVG y otros componentes de aplicaciones ricas de 
Internet. Las versiones anteriores de navegadores web populares tienden a carecer de soporte para 
estas nuevas características. (Helpx, adobe, 2017) 
Las aplicaciones Web se crean en respuesta a diversas necesidades o problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. 1- Funcionamiento de una aplicación web. (Fuente: Neosoft.) 
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2.2.2. Servidor web 
Software que suministra páginas Web en respuesta a las peticiones de los navegadores Web. La 
petición de una página se genera cuando un visitante hace clic en un vínculo de una página Web en 
el navegador, elige un marcador en el navegador o introduce un URL en el cuadro de texto 
Dirección del navegador. Entre los servidores web más utilizados se incluyen Microsoft Internet 
Information Server (IIS) y Apache HTTP Server. (Stallings, 2004) 
 
2.2.3. Sistema de Información 
Bencomo, (2012), afirma que los sistemas de información son procedimientos socio-técnicos 
porque además de la tecnología se necesita del factor humano, donde ambos funcionan 
conjuntamente. Los mismos son necesarios en esta época de incertidumbre, complejidad y cambio, 
siendo un factor fundamental en la sociedad de la información en que nos encontramos, orientada 
hacia el conocimiento. 
Existen diferentes áreas y tipos de sistemas de información gerencial, el uso dependerá del nivel 
donde se encuentre el individuo dentro de la organización, ya que cada uno de ellos está diseñado 
para ello. dándose la importancia de su uso, en que la información puede usarse para respaldar la 
toma de decisiones dentro de la organización, ya que dicha información nos podrá indicar si una 
decisión es la correcta o no, sin olvidar que existen otras variables que influyen en la misma. Sin 
importar el tamaño de la empresa u organización, la conducción exitosa de la misma estará 
influenciada por la precisión de sus registros y la adopción de decisiones acertadas. 
(Gómez, & Suárez, 2011, p.29), afirma que el Sistema de Información de una organización, es la 
encargada de entregar la información oportuna y precisa, con la presentación y el formato 
adecuados, a la persona que la necesita dentro de la organización para tomar una decisión o realizar 
alguna operación y justo en el momento en que esta persona necesita disponer dicha información 
también indica que hoy en día la información debería ser considerada como uno de los más valiosos 
recursos de una organización y el Sistema de Información es el encargado de que ésta sea 
gestionada siguiendo criterios de eficacia y eficiencia. 
 
2.2.4. Inversión Pública 
Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con 
el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar bienes o servicios que se brinda a la 
población, teniendo como fin mejorar la calidad de vida de la población y el desarrollo de la 
comunidad. (MEF, 2012) 
 
2.2.5. Proyecto de Inversión Pública (PIP) 
Es el principal instrumento de la inversión pública, definidos como la herramienta que utiliza el 
estado para que sus inversiones produzcan cambios que mejoren la calidad de vida de la población 
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a través de la generación, ampliación e incremento de la cantidad y/o calidad de los servicios 
públicos que brinda. (MEF, 2012) 
 
2.2.6. Invierte. Perú 
Es el nuevo sistema de inversión pública que entro en vigencia en febrero del 2017 con el Decreto 
Legislativo (D.L. N°1252) derogando a la Ley del SNIP (N°27293). (MEF., 2017, p.1), este 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, sirve como lineamiento 
para que el Estado pueda administrar de forma adecuada los recursos públicos. Su objetivo es 
orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de 
servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. 
Este sistema tiene como principal característica establecer un mecanismo de seguimiento y 
evaluación de la ejecución y funcionamiento pos inversión de los proyectos de inversión. Estas 
características van alineadas con las mejores prácticas prevalecientes en el mundo (Von Hesse, 
2016). El órgano encargado de liderar esta iniciativa es la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien es la 
autoridad rectora, técnica y normativa del sistema; y en las entidades nacionales y subnacionales la 
encargada de estas acciones es la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI). 
 
A) Órganos de Invierte Perú 
 
 Dirección general de programación multianual de inversiones (DGPMI) 
 
(MEF., 2017) Es el órgano encargado de liderar el sistema INVIERTE PERU, quien es la autoridad 
rectora, técnica y normativa del sistema, tiene como principales funciones los siguientes: 
 Emite las directivas que regulan el ciclo de inversiones y el Banco de Inversiones. 
 Dicta los lineamientos para la Programación Multianual de Inversiones. 
 Elabora la Programación Multianual de la Inversiones del Estado, incluida la Operación y 
Mantenimiento (O & M). 
 Establece las metodologías y parámetros generales de evaluación ex ante y ex post 
 Aprueba los perfiles profesionales de los responsables de la OPMI y de las UF de los 
sectores, GR y GL. 
 Verifica que se cuenta con la conformidad de la DGETP del MEF respecto a proyectos con 
deuda pública o que cuenten con aval o garantía del Estado para su inclusión en el PMI. 
 Brinda asistencia técnica. 
 
 
 Órgano Resolutivo (OR) 
 
(MEF., 2017), Recae sobre el Ministro, Gobernador Regional o Alcalde, según el nivel de 
gobierno, teniendo como funciones los siguientes: 
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 En el caso de   los Sectores, aprueba las metodologías específicas para la 
formulación/evaluación de conformidad con la metodología general. 
 Aprueba las brechas. 
 Aprueba los criterios de priorización. 
 Aprueba el PMI y lo presenta a la DGPMI. 
 Designa al órgano OPMI y su responsable. 
 Designa al órgano UF y su responsable. 
 Designa al órgano UEI y su responsable. 
 Autoriza la ejecución de las inversiones. 
 Autoriza la elaboración de los expedientes técnicos o equivalentes (competencia 
delegable). 
 Aprueba los mecanismos para manejar el inventario de los activos. 
 
 
 
 Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) 
 
(MEF., 2017), Es el responsable de la fase de Programación dentro de su sector y nivel de 
gobierno. 
 Elabora el PMI de su sector, GR o GL, según corresponda. 
 Propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones al OR respectivo. 
 Elabora y actualiza la cartera de inversiones. 
 Realiza el seguimiento de los indicadores de resultados previstos en el PMI, y los reporta 
semestral y anualmente en su portal institucional. 
 Monitorea el avance de la ejecución y lo reporta a través del Sistema de Seguimiento de 
Inversiones. 
 Realiza la evaluación ex post de los proyectos de inversión. 
 En los sectores, 
 
 Propone metodologías para la formulación, 
 
 Capacita a los GR y GL sobre estas metodologías, 
 
 Indica las fuentes de información para la formulación, y coordina y articula con los GR y 
GL. 
 Unidades Formuladoras (UF) 
 
(MEF., 2017), Son las unidades orgánicas de una entidad sujeta al Sistema, con las siguientes 
funciones: 
 Es responsable de la fase de Formulación y Evaluación del Ciclo de Inversión. 
 Aplica metodologías aprobadas por el Sector o por la DGPMI. 
 Elabora fichas técnicas y estudios de pre inversión. 
28  
 Declara la viabilidad de los proyectos de inversión. 
 Realiza los registros en el Banco de Inversiones. 
 Aprueba inversiones que no constituyen proyectos. 
 
 
 Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) 
 
(MEF., 2017), Son las unidades orgánicas de una entidad que, no requieren ser Unidad Ejecutora 
presupuestal, por su especialidad tiene por funciones: 
 Elaborar el Expediente Técnico o documentos equivalentes para el proyecto de inversión, 
sujetándose a la concepción técnica y dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o 
estudios de pre inversión. 
 Elaborar el Expediente Técnico de las inversiones que no constituyen proyecto. 
 Es responsable por la ejecución física y financiera de las inversiones, sea que lo realice 
directa o indirectamente conforme a la normatividad vigente en materia presupuestal y de 
contrataciones. 
 Mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de 
Inversiones durante la fase de Ejecución, en concordancia con la ficha técnica o el estudio 
de pre inversión, para el caso de los proyectos de inversión; y con el PMI respectivo. 
 
B) Ciclos de Inversión del Invierte Perú 
 
La fase del ciclo de inversiones comprende: programación multianual de inversiones, formulación 
y evaluación, ejecución y funcionamiento. 
Que de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2017) se define las cuatro (4) fases 
del ciclo inversión: 
 
 Programación Multianual de Inversiones (PMI) 
La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de cada sector es la que está a 
cargo de realizar un diagnóstico sobre las necesidades territoriales. Esto lo hará en colaboración 
con la Unidad Formuladora (UF). Por ejemplo: la construcción de colegios o la instalación de 
sistemas de agua potable. Este diagnóstico se convierte en indicadores y objetivos que son 
comunicados a la OPMI de cada Gobierno Regional y Local. Estas elaboraran una PMI que cubre 
03 años de proyectos. 
La OPMI del sector, junto a la OPMI de cada Gobierno Regional y Local, en base a los objetivos 
concluidos, elabora la cartera de inversiones. Esta debe indicar la fuente de financiamiento, la 
modalidad de ejecución, el monto referencial y las fechas que abarcara el proyecto. 
Los Órganos Resolutivos de cada sector y de cada Gobierno Regional y Local presentan su PMI a 
la Dirección General de Presupuesto Multianual de Inversiones (DGPMI). Esto deben hacerlo 
todos los años antes del 30 de marzo. La DGPMI consolida los PMI de cada sector en el Programa 
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Multianual de Inversiones del Estado (PMIE). En base a esta lógica, proyectos que son aprobados 
en el PMI pueden ser reclamados por los Gobiernos Regionales y Locales para su ejecución y 
serán financiados por el Gobierno Nacional. 
 
 Formulación y Evaluación 
No todos los proyectos considerados en el PMIE serán ejecutados. Esta etapa sirve de filtro para 
la ejecución del proyecto. Se formulan los proyectos y se evalúa su pertinencia en los niveles de 
financiamiento, operación y mantenimiento. Dependiendo del proyecto se elaborarán las fichas 
técnicas. En proyectos simples o recurrentes se utilizan fichas predefinidas. Para inversiones 
menores a 750 UIT existen fichas simplificadas. Las que superen los 15 mil UIT requieren estudios 
a nivel de perfil. Las que superan los 407 mil UIT exigen estudios de nivel de perfil reforzado. 
La evaluación de las fichas técnicas o de los estudios de pre-inversión la realiza la Unidad 
Formuladora (UF). Esta, además, registra el proyecto en el Banco de Inversiones, así como el 
resultado de la evaluación. 
 
 Ejecución 
La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) elabora el Expediente Técnico en función a la 
concepción técnica y al estudio de pre-inversión (o de la ficha técnica). Para las inversiones que 
no son PIP (Proyectos de Inversión Pública), se elabora un informe técnico sobre la base de la 
información registrada en el Banco de Inversiones. 
Cuando el proyecto ya se esté ejecutando se podrá realizar el seguimiento a través del Sistema de 
Seguimiento de Inversiones. Este instrumento asocia al Banco de Inversiones con el SIAF. De 
existir modificaciones al proyecto a ejecutarse, la UEI o la UF, según el caso, las registra en el 
Banco de Inversiones antes de que se ejecuten. 
Al culminar la ejecución, la UE realiza la liquidación física y financiera. Luego cierra el registro 
en el Banco de Inversiones. 
 
 Funcionamiento 
Cada año, los titulares de los activos de los proyectos ejecutados deben reportar su estado a las 
OPMI del sector, de los Gobiernos Regionales o Locales, según corresponda. Además, deben 
programar el gasto de los activos necesarios para la operación y mantenimiento. 
La DGPMI establece criterios para determinar qué proyectos se someten a la evaluación ex-post. 
Corresponde a la OPMI respectiva ejecutar dichos criterios y evaluar. 
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En la figura 2.2 se muestra las 4 fases del ciclo de inversión del Invierte Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. 2 - Ciclos de inversión del Invierte Perú. (Fuente: Invierte.Pe. MEF.) 
 
2.2.7. Metodología Rational Unified Process RUP 
 
La metodología Rational Unified Process RUP (Proceso Unificado Racional) junto con el Lenguaje 
Unificado de Modelado (Unified Modeling Language, UML), es un marco de procesos de 
ingeniería de software que proporciona las mejores prácticas orientadas para el desarrollo exitoso 
de software y una disciplina para asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de 
desarrollo, teniendo como objetivo garantizar la producción de software de alta calidad, que 
satisfaga las necesidades de sus usuarios dentro del tiempo y presupuesto adecuados. (Edwards, 
Fernández, Mancin & Carroll, 2007) 
 
a) Características de RUP 
 
 Dirigido por casos de uso 
 
Los Casos de Uso son una técnica de captura de requisitos que fuerza a pensar en términos de 
importancia para el usuario y no sólo en términos de funciones. Se define un Caso de Uso como un 
fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. Los Casos de 
Uso representan los requisitos funcionales del sistema. En RUP los Casos de Uso no son sólo una 
herramienta para especificar los requisitos del sistema. También guían su diseño, implementación 
y prueba. Los Casos de Uso constituyen un elemento integrador y una guía del trabajo. 
(Ravindranath, 2006) 
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 Proceso centrado en la arquitectura 
Es la organización o estructura de sus partes más relevantes, permitiendo tener una visión común 
entre todos los involucrados (desarrolladores y usuarios) y una perspectiva clara del sistema 
completo, necesaria para controlar el desarrollo. (Pressman, 2010) 
Su influencia en el caso de RUP además de utilizar los Casos de Uso para guiar el proceso brinda 
especial atención al establecimiento temprano de una buena arquitectura resistente a los cambios 
posteriores durante la construcción y el mantenimiento. Cada producto tiene una función y una 
forma. La función corresponde a la funcionalidad reflejada en los Casos de Uso y la forma la 
proporciona la arquitectura. Existiendo una interacción entre los Casos de Uso y la arquitectura, los 
Casos de Uso deben encajar en la arquitectura cuando se llevan a cabo y la arquitectura debe 
permitir el desarrollo de todos los Casos de Uso requeridos, actualmente y en el futuro. Esto 
provoca que tanto arquitectura como Casos de Uso evolucionen en paralelo durante todo el proceso 
de desarrollo de software. (Bruegge, & Dutoit, 2002) 
 
 Proceso iterativo e incremental. 
 
Consta de una secuencia de iteraciones. Cada iteración aborda una parte de la funcionalidad total, 
pasando por todos los flujos de trabajo relevantes y refinando la arquitectura. Cada iteración se 
analiza cuando termina. Se puede determinar si han aparecido nuevos requisitos o han cambiado 
los existentes, afectando a las iteraciones siguientes. Durante la planificación de los detalles de la 
siguiente iteración, el equipo también examina cómo afectarán los riesgos que aún quedan al trabajo 
en curso. Toda la retroalimentación de la iteración pasada permite reajustar los objetivos para las 
siguientes iteraciones. Se continúa con esta dinámica hasta que se haya finalizado por completo 
con la versión actual del producto. (Bruegge & Dutoit, 2002) 
Los equilibrios correctos entre los Casos de Uso y la arquitectura son similares al equilibrio de la 
forma y la función en el desarrollo del producto, lo cual se consigue con el tiempo. Para ello, la 
estrategia que se propone en RUP es tener un proceso iterativo e incremental en donde el trabajo 
se divide en partes más pequeñas o mini proyectos. Teniendo el equilibrio entre el Caso de Uso y 
arquitectura así se vaya logrando durante cada mini proyecto, durante todo el proceso de desarrollo. 
Cada mini proyecto se puede ver como una iteración del cual se obtiene un incremento que produce 
un crecimiento en el producto. (Pressman, 2010) 
 
b) Fases de RUP 
 
En el RUP se repite a lo largo de los ciclos que constituyen la vida de un producto. Cada ciclo 
concluye con una generación del producto para los clientes. Cada ciclo consta de cuatro fases: 
Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Cada fase se subdivide a la vez en iteraciones, el 
número de iteraciones en cada fase es variable. 
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Cada fase concluye con un hito bien definido, un punto en el tiempo para tomar ciertas decisiones 
críticas y alcanzar las metas clave antes de pasar a la siguiente fase, ese hito principal de cada fase 
se compone de hitos menores que podrían ser los criterios aplicables a cada iteración. Dichos 
detalles de la arquitectura general de RUP se muestran en la figura 2.3 (Edwards, Fernández, 
Mancin, Carroll. 2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. 3 - Arquitectura general de RUP. (Fuente: Kruchten, 2013) 
 
 Inicio 
 
Edwards, Fernández, Mancin, Carroll. (2007), refieren que en esta fase se define el modelo del 
negocio y el alcance del proyecto, se identifican todos los actores y Casos de Uso, y se diseñan los 
Casos de Uso más esenciales (aproximadamente el 20% del modelo completo). Se desarrolla, un 
plan de negocio para determinar que recursos deben ser asignados al proyecto. 
Los objetivos de esta fase son: 
 Establecer el ámbito del proyecto y sus límites. 
 Encontrar los Casos de Uso críticos del sistema, los escenarios básicos que definen la 
funcionalidad. 
 Mostrar al menos una arquitectura candidata para los escenarios principales. 
 Estimar el coste en recursos y tiempo de todo el proyecto. 
 Estimar los riesgos, las fuentes de incertidumbre. 
Los resultados de la fase de inicio deben ser: 
 Un documento de visión: Una visión general de los requerimientos del proyecto, 
características clave y restricciones principales. 
 Modelo inicial de Casos de Uso (10-20% completado). 
 Un glosario inicial: Terminología clave del dominio. 
 El caso de negocio. 
 Lista de riesgos y plan de contingencia. 
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 Plan del proyecto, mostrando fases e iteraciones. 
 Modelo de negocio, si es necesario 
 Prototipos exploratorios para probar conceptos o la arquitectura candidata. 
Al terminar la fase de inicio se deben comprobar los criterios de evaluación para continuar: 
 Todos los interesados en el proyecto coinciden en la definición del ámbito del sistema y 
las estimaciones de agenda. 
 Entendimiento de los requisitos, como evidencia de la fidelidad de los Casos de Uso 
principales. 
 Las estimaciones de tiempo, coste y riesgo son creíbles. 
 Comprensión total de cualquier prototipo de la arquitectura desarrollado. 
 Los gastos hasta el momento se asemejan a los planeados. 
 
Si el proyecto no cumple estos criterios hay que plantearse abandonarlo o replantearlo. 
 
 Elaboración 
 
Edwards, Fernández, Mancin, Carroll. (2007), definen que el propósito de esta fase es analizar el 
dominio del problema, establecer los cimientos de la arquitectura, desarrollar el plan del proyecto 
y eliminar los mayores riesgos. 
En esta fase se construye un prototipo de la arquitectura, que debe evolucionar en iteraciones 
sucesivas hasta convertirse en el sistema final. Este prototipo debe contener los Casos de Uso 
críticos identificados en la fase de inicio. También debe demostrarse que se han evitado los riesgos 
más graves. 
Los objetivos de esta fase son: 
 Definir, validar y cimentar la arquitectura. 
 Completar la visión. 
 Crear un plan fiable para la fase de construcción. El cual puede evolucionar en sucesivas 
iteraciones, debe incluir los costes si procede. 
 Demostrar que la arquitectura propuesta soportará la visión con un coste razonable y en un 
tiempo razonable. 
Al terminar deben obtenerse los siguientes resultados: 
 Un modelo de Casos de Uso completa al menos hasta el 80%: todos los casos y actores 
identificados, la mayoría de los casos desarrollados. 
 Requisitos adicionales que capturan los requisitos no funcionales y cualquier requisito no 
asociado con un Caso de Uso específico. 
 Descripción de la arquitectura software. 
 Un prototipo ejecutable de la arquitectura. 
 Lista de riesgos y caso de negocio revisados. 
 Plan de desarrollo para el proyecto. 
 Un caso de desarrollo actualizado que especifica el proceso a seguir. 
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 Un manual de usuario preliminar (opcional). 
En esta fase se debe tratar de abarcar todo el proyecto profundizando solo en los puntos críticos de 
la arquitectura o riesgos importantes como también se actualizan todos los productos de la fase de 
inicio. 
Los criterios de evaluación de esta fase son los siguientes: 
 La visión del producto es estable. 
 La arquitectura es estable. 
 Se ha demostrado mediante la ejecución del prototipo que los principales elementos de 
riesgo han sido abordados y resueltos. 
 El plan para la fase de construcción es detallado y preciso. Las estimaciones son creíbles. 
 Todos los interesados coinciden en que la visión actual será alcanzada si se siguen los 
planes actuales en el contexto de la arquitectura actual. 
 Los gastos hasta ahora son aceptables, comparados con los previstos. 
Si no se superan los criterios de evaluación quizá sea necesario abandonar o replantear el proyecto. 
 
 
 Construcción 
 
Edwards, Fernández, Mancin, Carroll. (2007), mencionan como finalidad principal de esta fase que 
es alcanzar la capacidad operacional del producto de forma incremental a través de las sucesivas 
iteraciones. Durante esta fase todos los componentes, características y requisitos deben ser 
implementados, integrados y probados en su totalidad, obteniendo una versión aceptable del 
producto. 
Los objetivos concretos incluyen: 
 Minimizar los costes de desarrollo mediante la optimización de recursos y evitando el tener 
que rehacer un trabajo o incluso desecharlo. 
 Conseguir una calidad adecuada tan rápido como sea práctico. 
 Conseguir versiones funcionales (alfa, beta, y otras versiones de prueba) tan rápido como 
sea práctico. 
Los resultados de la fase de construcción deben ser: 
 Modelos Completos (Casos de Uso, Análisis, Diseño, Despliegue e Implementación) 
 Arquitectura íntegra (mantenida y mínimamente actualizada) 
 Riesgos Presentados Mitigados 
 Plan del Proyecto para la fase de Transición. 
 Manual Inicial de Usuario (con suficiente detalle) 
 Prototipo Operacional – beta 
 Caso del Negocio Actualizado 
Los criterios de evaluación de esta fase son los siguientes: 
 El producto es estable y maduro como para ser entregado a la comunidad de usuario para 
ser probado. 
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 Todos los usuarios expertos están listos para la transición en la comunidad de usuarios. 
 Son aceptables los gastos actuales versus los gastos planeados. 
 
 
 Transición 
 
Edwards, Fernández, Mancin, Carroll. (2007), refieren que la finalidad de esta fase es poner el 
producto en manos de los usuarios finales, para lo que se requiere desarrollar nuevas versiones 
actualizadas del producto, completar la documentación, entrenar al usuario en el manejo del 
producto, y en general tareas relacionadas con el ajuste, configuración, instalación y facilidad de 
uso del producto. 
Algunas de las cosas que puede incluir esta fase: 
 Prueba de la versión Beta para validar el nuevo sistema frente a las expectativas de los 
usuarios 
 Funcionamiento paralelo con los sistemas legados que están siendo sustituidos por nuestro 
proyecto. 
 Conversión de las bases de datos operacionales. 
 Entrenamiento de los usuarios y técnicos de mantenimiento. 
 Traspaso del producto a los equipos de marketing, distribución y venta. 
Los resultados de la fase de transición son: 
 Prototipo Operacional 
 Documentos Legales 
 Caso del Negocio Completo 
 Línea de Base del Producto completa y corregida que incluye todos los modelos del sistema 
 Descripción de la Arquitectura completa y corregida 
 Las iteraciones de esta fase irán dirigidas normalmente a conseguir una nueva versión. 
Los criterios de evaluación de esta fase son los siguientes: 
 El usuario se encuentra satisfecho. 
 Son aceptables los gastos actuales versus los gastos planificados. 
 
 
2.3. Marco conceptual 
Definimos los principales conceptos del sistema Invierte Perú. 
 
2.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
(MEF, 2019) Organismo encargado del planeamiento y ejecución de la política económica del 
Estado Peruano con la finalidad de optimizar la actividad económica. y financiera del Estado, 
establecer la actividad macroeconómica y lograr un crecimiento sostenido de la economía del país 
y sus principales funciones son: 
- Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política fiscal, financiación, endeudamiento, 
presupuesto y tesorería. 
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- Planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a la política arancelaria. 
- Administrar con eficiencia los recursos públicos del Estado. 
- Entre otras de competencia. 
 
2.3.2. Acción de control 
Se denomina a la acción que desarrolla el personal de los órganos del Sistema o contratados por 
éste y/o de las sociedades de auditoría independientes designadas y contratadas para tal fin, para 
dar cumplimiento mediante la aplicación de un conjunto de procedimientos y métodos de trabajo a 
las atribuciones. (Balbín, 2017) 
 
2.3.3. Brecha de inversión pública 
Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura (la cual incluye la 
infraestructura natural) y/o acceso a servicios públicos y la demanda, a una fecha determinada y 
ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad. (Balbín, 
2017) 
 
2.3.4. Presupuesto Público 
El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor 
de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia 
y eficiencia por parte de las entidades. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y 
sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman 
parte del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. (MEF, 2019) 
 
2.3.5. Programación Multianual (PM) 
Es la primera fase (proceso) del Ciclo de Inversión. Comprende la elaboración del diagnóstico de 
la situación de las brechas de infraestructura y/o de acceso a servicios públicos, la definición de los 
objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas (metas de producto y resultado) en un horizonte 
mínimo de 3 años y los criterios de priorización. Constituye el marco de referencia de la 
formulación presupuestaria de inversiones y se realiza considerando los planes nacionales, 
sectoriales, concertados regionales y locales. (Balbín, 2017) 
 
2.3.6. Programa Multianual de Inversiones (PMI) 
Es el instrumento (documento) de programación registrado según lo señalado en el Anexo N° 03 
de la Directiva de Programación Multianual. (Balbín, 2017) 
 
2.3.7. Seguimiento de inversión publica 
Es un proceso organizado de verificación de que una determinada situación o proceso transcurren 
como se había previsto. Está basado en la planificación y definición de una secuencia de acciones 
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a lo largo de un período de tiempo. El monitoreo se realiza durante la ejecución del proyecto. 
(Balbín, 2017) 
 
2.3.8. Consistencia de inversión publica 
Acción por la cual la UF corrobora que la concepción técnica permanece inalterada y que se 
cumplen con las condiciones de dimensionamiento y viabilidad del proyecto de inversión. (MTC, 
2017) 
 
2.3.9. Dimensionamiento en inversión publica 
Es la condición por la cual el tamaño o capacidad de producción del proyecto de inversión guarda 
correspondencia con la demanda por el bien o servicio, dentro del área de influencia del proyecto. 
(MTC, 2017) 
2.3.10. Documentos equivalentes en inversión publica 
Comprende las especificaciones técnicas (incluye los estudios de mercado para los costos 
referenciales) para el caso de equipamiento y los términos de referencia para servicios, u otro 
documento equivalente conforme a la normativa vigente. (MTC, 2017) 
2.3.11. Expediente técnico 
Se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente de obra. (MTC, 2017) 
 
2.3.12. Meta de inversión publica 
Es el valor numérico proyectado del indicador a una fecha determinada. (MTC, 2017) 
 
2.3.13. Declaración de viabilidad 
(MEF, 2019) La viabilidad de un proyecto de inversión es requisito previo a la fase de ejecución. 
Se aplica a un proyecto de inversión cuando a través de la ficha técnica o estudio de preinversión 
ha evidenciado estar alineado al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios, tener 
una contribución al bienestar de la población beneficiaria y al resto de la sociedad en general y que 
dicho bienestar sea sostenible durante el funcionamiento del proyecto. 
 
2.3.14. Inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición. 
(IOARR) 
Según el marco vigente actual de inversiones (MEF, 2019) son aquellas inversiones que no 
califican como proyectos de inversión, como son gastos de capital en optimización, ampliación 
marginal, reposición y rehabilitación de unidades productoras de servicios públicos. 
 
2.3.15. Dirección general de programación multianual de inversiones (DGPMI) 
(MEF, 2019) Es la más alta autoridad técnico normativa de invierte.pe, que tiene como principales 
funciones de: 
- Aprobar, directivas, elaborar el programa multianual de inversiones entre otras de competencia. 
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2.4. Marco Legal 
 
 Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte Perú), y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP). 
 Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado por Decreto Supremo N° 027-2017 EF. 
 Directiva N° 001-2017-EF/63.01, Directiva para la Programación Multianual, aprobada por 
Resolución Directoral N° 001-2017-EF/63.01 
 Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación, Resolución 
Directoral N° 002-2017-EF/63.01. 
 Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecución de Inversiones Públicas en el marco 
del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
 Ley Nª 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
 Decreto Legislativo Nº 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal del Sector Público No Financiero. 
39  
CAPÍTULO III: MÉTODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El seguimiento y control de los procesos de ejecución de los proyectos de inversión pública es una 
actividad importante dentro de una entidad del estado ya que mediante ello se ejecutan con efectividad 
los proyectos de inversión, para el desarrollo de la aplicación web se optó de una metodología robusta, 
confiable, escalable que evite errores en su ejecución, y se adapte a las necesidades del desarrollo de la 
solución, por ello se eligió la metodología Rational Unified Process (RUP), esta propone un trabajo 
disciplinado con el fin de tener una aplicación de calidad, teniendo en el desarrollo una planificación 
más minuciosa, control del proceso con una estricta definición de herramientas, roles, artefactos, 
documentos, actividades y un apoyo basado en la notación del modelado. 
Determina de manera explícita y detallada el procedimiento para el desarrollo de la aplicación, desde 
los requerimientos, su transformación, requisitos, la implementación y pruebas, enfocando de manera 
clara a todos los involucrados, a través de roles, en el desarrollo del mismo y la responsabilidad de cada 
uno de ellos. Teniendo en cuenta que la metodología descrita puede ser ampliada y adaptada de acuerdo 
a las necesidades para el desarrollo de la aplicación. 
 
3.1. Adaptación de la metodología 
 
Para cumplir con las expectativas del trabajo de investigación adaptamos nuestra metodología de 
desarrollo con los objetivos específicos del proceso de desarrollo de la solución tecnológica. 
 
3.1.1. Para cumplir con el objetivo 1 
 
Realizaremos el Flujo de Modelado de Negocio del RUP, considerando las siguientes actividades, 
artefactos, técnicas y herramientas: 
 
 
Actividad Artefactos Técnica Herramienta 
 
 
 
Modelado de 
caso de uso de 
negocio 
 Modelo de Caso de Uso de Negocio 
(CUN). 
 Actor Externo del Negocio. 
 Actor Interno del Negocio. 
 Caso de Uso de Negocio (CUN). 
 Entrevistas a responsables del 
área de gestión de Proyectos 
(OR), (OPMI), (UEI) y (UF). 
 Análisis de la documentación. 
 
 
Rational Rose 
 Metas. 
 Entidades del Negocio. 
 Diagrama de actividades de 
Negocio. 
 Entrevistas a responsables del 
área de gestión de proyectos 
(OR), (OPMI), (UEI) y (UF) 
 Análisis de la documentación. 
 
Rational Rose 
 
Matriz. 
 
 Matriz de procesos y requerimiento. 
 Entrevistas a responsables del 
área de gestión de proyectos 
(OR), (OPMI), (UEI) y (UF) 
 Análisis de la documentación. 
 
Rational Rose 
 
Tabla 3. 1 - Flujo de Modelado de Negocio del RUP. (Fuente: Elaboración propia.) 
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3.1.2. Para cumplir con el objetivo 2 
Realizaremos el Flujo de Requisitos y análisis y diseño del RUP, que nos ayudarán a mejorar los 
procesos de ejecución, considerando las siguientes actividades, artefactos, técnicas y herramientas: 
 
Actividad Artefactos Técnica Herramienta 
 
 
 
 
Matriz de 
Proceso y 
requerimiento 
 Matriz de procesos y 
requerimientos 
 Matriz de requerimientos 
adicionales 
 Modelo de casos de uso 
 Plantilla especificación de Caso de 
Uso (CU). 
 Modelo de Datos 
 Arquitectura. 
 Diagrama de Componente 
 Diagrama de Despliegue 
 Producto (Código) 
 
 
 Entrevistas a responsables del 
área de gestión de Proyectos 
(OR), (OPMI), (UEI) y (UF). 
 Análisis de la matriz de 
proceso y requerimiento. 
 Modelo de datos 
 Diseño de Arquitectura. 
 
 
 
 
 
Rational Rose 
 
Tabla 3. 2 - Flujo de Modelado de Requisitos y análisis y diseño del RUP. (Fuente: Elaboración propia.) 
 
 
3.1.3. Para cumplir con el objetivo 3, 
Realizaremos los diferentes reportes que realiza el sistema, considerando las siguientes actividades, 
artefactos, técnicas y herramientas: 
 
Actividad Artefactos Técnica Herramienta 
  
 Caso de uso 
 
 
 
 
 
 Entrevistas a responsables del 
área de gestión de proyectos 
(OR), (OPMI), (UEI) y (UF) 
 Adaptación a las necesidades 
de los usuarios. 
 
  
CU03: Gestionar reportes de CU06: Registrar reportes de 
elaboración. proceso de ejecución. 
(from Caso de Uso) (from Caso de Uso) 
 
Reportes 
 
- Gestionar reportes de 
elaboración. 
- Visualizar reportes de estado 
de elaboración. 
- Gestionar reportes estado de 
ejecución. 
- Visualizar reportes de estado 
de ejecución. 
ASP.NET 
Microsoft 
Visual Studio 
 
Tabla 3. 3 – Programación de reportes de la aplicación. (Fuente: Elaboración propia.) 
 
Para lo cual se describe cada fase a desarrollarse para el diseño de la aplicación web. 
 
 
a) Fase de Inicio 
En esta fase se presentarán los siguientes artefactos que dan respuesta a la fase de inicio de la 
metodología RUP. 
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Que, de acuerdo a Jacobson, Booch, & Rumbaugh (2000) y Kruchten (2003) los artefactos y 
descripción del Modelado de Negocio comprende según lo descrito en la Tabla 3.4. 
 
 
 
Artefacto Descripción 
 
 
Modelo de casos de uso del negocio: El modelo de caso de uso de negocio 
del proyecto comprende dos 2 casos de usos de negocio y 2 actores de negocio 
que interactúan en el modelo de caso de uso de negocio el cual describe los 
procesos del negocio de ejecución de proyectos en la Municipalidad 
Provincial de Purús. 
 
 
Actor del negocio: Los actores externos del negocio identificados son: el 
responsable de la DGPMI y al Consultor/contratista, quienes interactúan con 
el negocio. 
 
 
Trabajadores del negocio: Son 4 los actores internos del negocio ellos son: 
los responsables de la OR, OPMI, UEI y la UF, que se desempeñan como 
trabajadores del negocio, llamados también unidades funcionales, que 
realizan actividades internas del negocio. 
 
 
 
Caso de uso del negocio (CUN): Los casos de uso de negocio que se 
desarrollo son 2 Caso de uso de negocio de proceso elaborar expediente 
técnico y proceso para ejecución de proyectos de inversión, son los que 
realizan el proceso de negocio y que da un resultado observable y de valor a 
un actor de negocio. 
 
 
Metas del negocio: Las metas consideradas son 5 dos para el CUN01 Y 3 
para el CUN02 que sirvieron para planificar y gestionar las actividades del 
proceso de negocio. 
 
 
Entidades del negocio: Se consideraron 15 paquetes de información o 
documentos que se utilizan en los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
: Responsable DGPMI                                                     : Responsable UEI                                                          : 
Responsable OR                                                         : Consultor/Contratista  
 
 
Revisa  Banco  de Inversiones 
A pr ue ba P ro y e cto s                          pr o ye ct o s p rio ri zad o s.  
P rio riz ad o s  
 
: Reporte de P riorización de P I 
Registra  en e l B anco de 
In ve r sione s  
S ol ici ta  E je cu ci ón de                      A uto ri za E je cu ció n d e  
¿P rio riz ado ?     S I                    P r o ye cto  de  In v er sió n                         P ro ye ct o d e  I n ve r sión  
R F06  
Registra   proyecto  de e jecución 
para seguim iento 
 
Realiza E jecución de 
N O                                            P r o ye ct o d e I n ve rsi ón                            : Re sol u cion de A p rob a cion  de  
E jec u ción  
 
¿Com o?  
 
:  Contrato de E jecución 
A dm in _ Dire ct a  
Co nt rat a        
Re al iz a C ont r ata ció n  de  
E jec uta  p ro ye c to po r                                     E je cu ci ón  
adm inst ra ción d i re cta  
: In forme de Ejecución de P I 
 
S olici ta  Contratación  de Ejecuta  P royecto  de Inversión 
E jecución cum pliendo  requisi tos   de expediente 
R F07  
Genera reportes  d iarios en 
e l cuaderno de obra 
Realiza  el  seguimiento  y 
control  de la  Ejecución 
 
In forma cada m es del  avance de 
Revisa Inform e de V alorización la obra con va lorización 
que cum pla p lazos y requisi tos  
 
¿ Qu e                                     O b se r vad o                                              L e van ta ob se r va cio ne s e  
: F3 d e Re gis tr o  y ac tual i za ció n  de  P I                                R e spo nd e?  im plementa    recom endaciones 
Informa   levantamiento 
Conform e de observaciones 
Continua con la 
RF08  e jecución del  proyecto 
Ha ce  seg uim ie nto  
a e je c uci ón                                Re gis tr a  y a c tual i za a va nc e  de  ¿E sta P lazos?  
ejecución trim estra lm ente en B I 
N O  
E valua so l ici tud de 
am pl iación  de p la zo  S olici ta   am pl iación de 
p lazo de e jecución 
¿Justi fíca?  
S I 
N O  S I 
Otorga am pliación A celera  acciones para 
de p lazo  n ive lar ca lendario 
 
Deniega y ap l ica 
penalidad 
R F09  
 
V erifica  proyecto  conclu ido In form a cu lm inación  de  
cum pla con expediente e jecución  para entrega 
 
¿ Con fo rm e?                                     N O                                                     Le v ant a o b se r va cio ne s e  
in form a 
: In f or m e de C onf or m ida d d e E je c u ción  
S I 
Remite  conform idad Remite    liquidación 
de e jecución de Obra 
 
Realiza   l iquidación 
física  financiera 
: In f or m e L iqu i da ción  F í s_ Fina n.  
A prueba l iquidación 
Diagrama de actividades: Son 2 flujos básicos de trabajo primero del 
proceso de elaboración de expediente técnico y la segunda del proceso de 
ejecución de proyectos de inversión en la Municipalidad Provincial de Purús. 
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física  financiera 
 
: F4 Registro  de Cierre  de E jecución 
 
Registra  cierre de e jecución en 
ban c o d e in ve r sion e s : Re s olu ción  A p ro ba ció n d e L iq u ida ci ón P I  
R F10  
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Matriz de proceso y funcionalidades: Se realizó la matriz de procesos y 
funcionalidades y la matriz de requerimientos adicionales, que muestran la 
trazabilidad de los procesos, actividades, requerimientos funcionales y casos 
de uso. 
 
Tabla 3. 4 - Artefactos del flujo de modelado del negocio. (Kruchten. 2003) 
 
 
Así mismo, de acuerdo a Jacobson, Booch & Rumbaugh (2000) y Kruchten (2003) los 
requerimientos de artefactos que utilizaremos y la descripción del modelo de caso de uso 
comprende según lo descrito en la Tabla 3.5. 
 
 
 
Artefacto Descripción 
 
Modelo de casos de uso: Se desarrollo un modelo de caso de uso que 
comprende 12 casos de usos, 4 actores y los diagramas para cada proceso que 
ilustran sus relaciones los cuales permiten definir el alcance las condiciones 
y posibilidades que debe cumplir el sistema, creando un cuadro general fácil 
y accesible que haga visible a todos los interesados sobre el alcance y las 
metas. 
 
Actores: Tenemos 4 actores que interactúan en los procesos con el sistema 
deseado 
 
Casos de uso: En el desarrollo de la solución se trabajaron con 12 casos de 
uso los cuales representa las secuencias de acciones que el sistema lleva a 
cabo interactuando con sus actores, incluyendo alternativas dentro de la 
secuencia. 
 
 
Especificación de casos de uso (ECU): Documento en que se describe, de 
forma textual, que hace el actor y el sistema, en conclusiones, describir los 
requerimientos funcionales que conforma un caso de uso. 
 
Tabla 3. 5 - Artefactos del flujo de requisitos. (Jacobson, Booch, Rumbaugh (2000) & Kruchten (2003).) 
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b) Fase de Elaboración 
En esta fase se presentarán los siguientes artefactos que dan respuesta a la etapa de análisis y diseño, 
representado en la Tabla 3.6. 
Artefacto Descripción 
 
 
Modelo de datos: El modelo de datos consta de 10 tablas las cuales describen 
la lógica y las representaciones físicas de la persistencia de los datos 
utilizados por la aplicación. 
 
Tabla 3. 6 - Artefactos del flujo de análisis y diseño. (Kruchten, 2003) 
 
 
c) Fase de Construcción 
 
En esta fase, se representa la construcción de la solución tecnológica se iniciará presentando el 
script de la base de datos, la cual responde al modelo de la base de datos presentados en la fase 
anterior. 
Además, en la etapa de implementación se presentarán los siguientes entregables, tal como indica 
la Tabla 3.7. 
Artefacto Descripción 
 
 
Diagrama de componentes: El diagrama consta de 5 componentes que 
muestran las interfaces y dependencias entre los componentes del software, 
los componentes de código de fuente, código binario y ejecutable, un módulo 
de software puede representarse como un tipo de componente. (Kruchten, 
2003) 
 
 
Diagrama de despliegue: El despliegue está constituido por 3 capas y 3 
niveles que definen la arquitectura física del sistema por medio de nodos 
interconectados. Estos nodos son elementos hardware sobre los cuales 
pueden ejecutarse los elementos software. (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 
2000) 
 
Tabla 3. 7 - Artefactos del flujo de construcción. (Jacobson, Booch, Rumbaugh (2000) & Kruchten (2003)) 
 
3.2. Herramientas 
 
Las herramientas utilizadas para el desarrollo de esta tesis son los siguientes: 
 
3.2.1. SQL Server. 
 
Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional, desarrollado por 
Microsoft, utilizado por línea de comandos o mediante la interfaz gráfica de Management Studio 
el Transact-SQL (TSQL), es una implementación del estándar ANSI del lenguaje SQL, utilizado 
para manipular y recuperar datos (DML), crear tablas y definir relaciones entre ellas (DDL). (Scott, 
2016) 
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Adicionalmente, Microsoft ha liberado una versión gratuita reducida de MS SQL Server llamada 
SQL Server Express Edition, cuyas únicas limitaciones son que no soporta bases de datos 
superiores a 4 GB de tamaño, que se ejecuta en un procesador y no cuenta con el Agente de SQL 
Server. (Reuven, 2017) 
 
a) Características 
SQL Server incorpora las siguientes características: 
 Soporte de transacciones.
 Soporte procedimientos almacenados.
 Entorno gráfico de administración, que permite el uso de comandos DDL y DML 
gráficamente.
 Soporte de trabajo en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el 
servidor y los terminales o clientes de la red sólo acceden a la información.
 Administración de información de otros servidores de datos.
 
Este sistema cuenta con una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor de base de 
datos, pero orientado a proyectos más pequeños, que en sus versiones 2005 y 2008 pasa a ser 
el SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. 
Para el desarrollo de aplicaciones más complejas (tres o más capas), Microsoft SQL Server 
incluye interfaces de acceso para varias plataformas de desarrollo, entre ellas .NET, pero el 
servidor sólo disponible para Sistemas Operativos. (Domínguez, 2017) 
 
3.2.2. Internet Information Services (IIS) 
 
Es un servidor web y conjunto de servicios para el sistema operativo Microsoft Windows. 
Inicialmente fue parte del Option Pack para Windows NT. Luego fue integrado a otros sistemas 
operativos de Microsoft que brindar servicios, como Windows 2000 o Windows Server 2003. 
Windows XP Profesional que incluye una versión limitada de IIS. Los servicios que ofrece son: 
FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. 
Este servicio convierte a una PC en un servidor web para Internet o una intranet, es decir que en 
los ordenadores que tienen este servicio instalado se pueden publicar páginas web tanto local como 
remotamente, basado en varios módulos que dan capacidad para procesar distintos tipos de páginas. 
Por ejemplo, Microsoft incluye los de Active Server Pages (ASP) y ASP.NET; También pueden 
ser incluidos otros lenguajes, como PHP o Perl. (Domínguez, 2004) 
 
 
(Shirhatti, S y Campell, J. 2017) describen las principales características de IIS que son las 
siguientes: 
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a) Seguridad 
 Autenticación de texto implícita avanzada: la autenticación de texto implícita avanzada es 
compacta, proporciona a los usuarios una autenticación segura y eficaz a través de 
servidores proxy y servidores de seguridad.
 Comunicaciones seguras: Secure Sockets Layer (SSL) 3.0 y Seguridad de capa de 
transporte (TLS) facilita una forma segura para el intercambio de información entre 
clientes y servidores.
 Cifrado canalizado por servidor (SGC): extensión de SSL que permite utilizar un cifrado 
de alto nivel de 128 bits a instituciones financieras con versiones de exportación de IIS.
 Asistentes para seguridad: estos reducen las tareas de administración del servidor.
 Restricciones de dominio de Internet e IP: permite asignar o rechazar accesos Web a 
equipos individuales, grupos de equipos o dominios enteros.
 Almacenamiento de certificados: brinda un único punto de entrada para almacenar, realizar 
copias de seguridad y configurar certificados de servidor.
b) Administración 
 Reiniciar IIS: permite reiniciar los servicios Internet sin tener que reiniciar el equipo.
 Realizar copias de seguridad y restaurar la meta base: capacidad para efectuar copias de 
seguridad y restablecer la meta base optimizan la seguridad
 Almacenamiento en caché de plantillas ASP: los ajustes de caché de plantillas ASP 
facilitan a un mayor control del almacenamiento en caché de archivos ASP.
 Mensajes de error personalizados mejorados: permite enviar mensajes cuando se producen 
errores de HTTP en los sitios Web. Además, tiene la capacidad de procesamiento de errores 
ASP detallados a través del uso de mensaje de error personalizado 500-100.asp.
 Opciones de configuración: permite asignar permisos para las operaciones Web de Lectura, 
Escritura, Ejecución, Secuencia de comandos y FrontPage en el nivel de sitios.
 Administración remota: IIS 5.1 permite la administración Web remota del servidor desde 
casi cualquier explorador en cualquier plataforma.
 Administración centralizada: herramientas de administración IIS utilizan Microsoft® 
Management Console (MMC)
 
c) Estándares de Internet 
 Varios sitios, una sola dirección IP: permite alojar varios sitios Web en un solo equipo, útil 
para proveedores de servicios Internet e intranets corporativas que alojan varios sitios.
 Sistema distribuido de creación y control de versiones Web (WebDAV): permite 
remotamente crear, mover o eliminar archivos, propiedades de archivos, directorios y 
propiedades de directorios en el servidor a través de una conexión HTTP.
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 Noticias y correo: puede utilizar los servicios SMTP y NNTP para configurar el correo y 
los servicios de noticias en intranet que funcionan junto con IIS.
 Reiniciar FTP: permite reanudar
 descargas de archivos de Protocolo de transferencia de archivos.
 
3.2.3. Microsoft Visual Studio 
 
Es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para la generación de aplicaciones web 
ASP.NET, Django, Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Como 
Visual Basic, Visual C# y Visual C++, Net, F#, Java, Python, Ruby y PHP, utilizando todos los 
mismos entornos de desarrollo integrado (IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y 
facilita la creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes utilizan las 
funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a tecnologías clave para simplificar el 
desarrollo de aplicaciones web ASP y Servicios Web XML. Como también pueden crear 
aplicaciones que se comuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web, dispositivos móviles, 
dispositivos embebidos y consolas, entre otros. A esto se suma las nuevas capacidades online bajo 
Windows Azure en forma del editor Monaco. (Microsoft, 2005). 
 
a) Versiones 
 
A partir de la versión 2005, Microsoft ofrece las ediciones Express, que son versiones básicas 
separadas por lenguajes de programación o plataforma enfocadas a estudiantes y programación 
amateur. Estas ediciones son iguales que el entorno de desarrollo comercial, pero sin 
características avanzadas de integración. Las cuales son: 
 Visual Basic Express Edition
 Visual C# Express Edition
 Visual C++ Express Edition
 Visual Web Developer Express Edition (para programar en ASP.NET)
 Visual F# (Apareció en Visual Studio 2010, es parecido al J#)
 Windows Phone 8 SDKk
 Windows Azure SDK
 
3.3. Programación 
El lenguaje de programación utilizada para el desarrollo de esta tesis fue el siguiente: 
3.3.1. ASP.Net 
Entorno para aplicaciones web desarrollado por Microsoft. Orientado en la construcción de sitios 
web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML, con un mínimo de código. Apareció en en 
el año 2002 con la versión 1.0 del .NET Framework, y es la tecnología sucesora de la tecnología 
Active Server Pages (ASP). ASP.NET está construido sobre el Common Language Runtime, 
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permitiendo a los programadores escribir código ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por 
el .NET Framework. Además ASP.NET es multiplataforma y se ejecuta en Windows, Linux, 
macOS y Docker. (Microsoft, 2000) 
Algunos de los principales componentes incluidos en la plataforma .NET son: 
 El lenguaje de programación C #, y sus compiladores. 
 Bibliotecas base, para trabajar con cadenas, fechas, archivos / IO y más 
 Editores y herramientas, para Windows, Linux, macOS y Docker. 
 
a) Modelos de programación en ASP.NET 
Actualmente, soporta tres modelos de programación: ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC 
y ASP.NET Web Pages. Teniendo en cuenta que los tres modelos de programación se ejecutan 
sobre la misma base de ASP.NET, resaltando sus características principales de simplicidad vs. 
Control y flexibilidad vs. eficiencia. (Scott, 2007) 
 ASP.NET Web Forms, el primero de los tres modelos de programación en existir, 
proporciona un nivel de abstracción con un modelo de programación familiar basado en 
eventos y controles favoreciendo la productividad mediante la programación declarativa 
reduciendo la cantidad de código necesaria para implementar una determinada 
funcionalidad.
 ASP.NET MVC, concebido como alternativa a Web Forms, proporciona un modelo de 
programación basado en el popular patrón de arquitectura MVC. Entre sus principales 
características destacan su integración con pruebas unitarias y su separación más clara entre 
la lógica de presentación, la lógica de negocio y la lógica de acceso a datos.
 ASP.NET Web Pages, el más reciente de los tres modelos de programación, creado en 
respuesta de la creciente demanda de desarrolladores web sin experiencia con ASP.NET, 
cuya iniciación en ASP.NET Web Forms o MVC les suponía una inversión inicial de 
tiempo demasiado grande. Web Pages proporciona un modelo de programación más simple 
y rápido de aprender, sin renunciar a toda la funcionalidad y flexibilidad de ASP.NET.
 
b) Uso de ASP.NET 
 
La aplicación .NET se ejecuta de dos formas distintas: 
 Aplicaciones cliente/servidor, por estar en formato de ejecutables compilados. Estos 
pueden integrarse a una interfaz de usuario, tal es el caso de las aplicaciones de desempeño 
y productividad.
 Aplicaciones que utilizan el navegador, por contar con características de interfaz web 
rica y muy útil. La interfaz gráfica integra varias tecnologías, las cuales son el HTML, 
XHTML, scripting, etc.; siempre y cuando el navegador que se esté utilizando soporte estas 
tecnologías. (Scott, 2007)
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Figura 4. 1 - Diagrama de caso de uso de negocio. (Fuente: Elaboración propia) 
 
4.1.2. Actor de externo del negocio 
 
Como se aprecia en el diagrama del caso de uso del negocio se identificó el actor externo 
“Responsable de la DGPMI” y el Contratista o consultor los cuales se detallan en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
CUN01: Proceso Elaborar Expediente Técnico 
(from Casos de Uso  de Nego... 
 
 
Consultor/Contratista 
(from Actor Externo) 
Responsable DGPMI 
(from Actor Externo) 
 
CUN02: Proceso Ejecución de Proyecto de 
Inversión 
(from Casos de Uso de Nego... 
CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
 
4.1. Fase de Inicio 
4.1.1. Modelo de Caso de Uso de Negocio 
Para el seguimiento y control adecuado de todos los procesos de la Fase de Ejecución de proyectos 
de Inversión Pública en la Municipalidad Provincial de Purús, se analizó, cómo se está realizando 
los procesos actualmente, identificándose dos (2) casos de uso del negocio siguientes: 
 Elaboración Expediente Técnico o documento equivalente. 
 Ejecución de Proyectos de Inversión o ejecución de inversiones. 
 
 
Actor del Negocio Descripción 
 
 
Actor Externo del negocio evalúa y aprueba los proyectos presentados por la 
Municipalidad Provincial de Purús, tomando los criterios de priorización y los registra 
en el banco de inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 
 
 
Actor externo, con contrato elabora el expediente técnico, responsable hasta la 
conformidad. 
En la ejecución vía contrato ejecuta el proyecto de inversión cumpliendo requisitos de 
expediente debiendo levantar todas las observaciones de la UEI durante la ejecución, 
hasta la liquidación. 
 
Tabla 4. 1 – Actor Externo del negocio. (Fuente: Elaboración propia.) 
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4.1.3. Trabajadores del negocio 
Los trabajadores del negocio que se identificaron en los procesos de la fase de ejecución de 
proyectos de inversión se detalla a continuación. 
 
Trabajadores del Negocio Descripción 
 
 
 
 
 
 
Trabajador del negocio encargado de la ejecución, verificación de priorización de 
los proyectos de Inversión en el Banco de Inversiones, si es proyecto viable 
solicita al OR la elaboración de Expediente Técnico, si es Expediente Técnico, 
solicita Ejecución de Proyecto de Inversión. 
Para Expediente Técnico, Elabora estudio, cumpliendo parámetros establecidos, 
envía a UF estudio concluido, si hay observación levanta observación y sustenta, 
y registra resultado de elaboración en el banco de inversiones. 
Para Ejecución de Proyectos de Inversión, responsable del control, y seguimiento 
de la ejecución en ambas modalidades, registra y actualiza trimestralmente el 
estado de ejecución en el BI, realiza la Liquidación Física Financiera del proyecto 
y Cierra la ejecución en el BI. 
 
 
El responsable del Órgano Resolutivo (OR) Actor interno o trabajador del 
negocio, con mayor rango jerárquico dentro de los trabajadores del negocio, 
autoriza la elaboración de expediente técnico o documento equivalente y las 
ejecuciones de inversiones y proyectos de inversión, así mismo aprueba los 
estudios de expedientes y las liquidaciones de proyectos de inversión vía acto 
resolutivo. 
 
 
El responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), 
es el responsable de la gestión de documentos necesarios para las ejecuciones de 
las inversiones, 
 
 
Trabajador del negocio, una vez concluida la elaboración del expediente técnico, 
revisa, evalúa la consistencia de la elaboración del Expediente Técnico si se ajusta 
a los parámetros establecidos, elabora el informe de consistencia para su 
aprobación por la OR si no devuelve con observaciones a la UEI, para que sustente 
y/o levante las observaciones del Expediente Técnico. 
 
Tabla 4. 2 – Actores internos o trabajadores del negocio. (Fuente: Elaboración propia.) 
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4.1.4. Casos de Uso del Negocio 
En el desarrollo del diagrama se identificaron 2 casos de uso del negocio como es la elaboración 
Expediente Técnico o documento equivalente, y la Ejecución de Proyectos de Inversión o ejecución 
de inversiones, como se muestran en la siguiente tabla. 
 
Caso de Uso del Negocio Descripción 
 
 
 
 
 
 
Este proceso inicia cuando el responsable de la DGPMI aprueba los 
proyectos de la municipalidad Provincial de Purús, el responsable de la UEI 
verifica el banco de inversiones los proyectos viables priorizados para 
elaboración de expediente técnico si esta priorizado solicita elaboración al 
responsable de la OR, este autoriza elaboración, la UEI elabora expediente 
(por contrato de terceros o por administración directa) culminado el estudio 
remite a la UF para revisión y aprobación de consistencia la UF revisa si 
cumple con consistencia de viabilidad a expediente y elabora informe de 
consistencia para aprobación, la OR aprueba la consistencia y remite a la 
UEI para su registro de aprobación en el banco de inversiones del MEF, 
finalizando el proceso. 
 
Este proceso inicia cuando el responsable de la DGPMI aprueba los 
proyectos de la municipalidad Provincial de Purús, el responsable de la UEI 
verifica el banco de inversiones expedientes técnicos priorizados para 
ejecución de proyecto si esta priorizado solicita ejecución al responsable de 
la OR, este autoriza ejecución, la UEI ejecuta proyecto (por contrato de 
terceros o por administración directa) la UEI es responsable del seguimiento 
y control que la ejecución se realice de acuerdo al expediente técnico, 
teniendo que registrar trimestralmente el avance de la ejecución en el banco 
de inversiones, culminado la ejecución el consultor o quien haga sus veces 
informa conclusión de ejecución para verificación y recepción de proyecto 
la UEI verifica si hay observaciones remite al contratista para levantarlas y 
si es conforme recepciona y elabora la liquidación física financiera del 
proyecto para ser aprobado por la OR una vez aprobado la liquidación 
registra el cierre de ejecución de proyecto en el banco de inversiones del 
MEF, finalizando el proceso. 
 
Tabla 4. 3 – Caso de uso del negocio. (Fuente: Elaboración propia.) 
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4.1.5. Metas del Negocio 
Para el desarrollo del presente proyecto se identificaron 5 metas del negocio (Ver Tabla 4.4), siendo 
los siguientes: 
 Cumplimiento de elaboración de expedientes técnicos dentro de los plazos establecidos. 
 Brindar información detallada en tiempo real del estado de elaboración de expedientes 
técnicos de proyectos de inversión. 
 Cumplimiento de ejecución física de proyectos de inversión dentro de los plazos 
establecidos. 
 Mejorar la calidad de proyectos de inversión cumpliendo estándares establecidos, 
adecuados a la necesidad de la población. 
 Brindar información detallada en tiempo real del estado de ejecución de proyectos de 
inversión. 
 
 
Casos de Uso del Negocio Metas del Negocio 
 
 
 
 
 
 
 
CUN01: Proceso Elaborar Expediente Técnico 
(from Casos de Uso de Nego... 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de elaboración de expedientes 
técnicos dentro de los plazos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
Brindar información detallada en tiempo real del 
estado de elaboración de expediente técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUN02: Proceso Ejecución de Proyecto de 
Inversión 
(from Casos de Uso de Nego... 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de ejecución física de proyectos de 
inversión dentro de los plazos establecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
Mejorar la calidad de proyectos de inversión cumpliendo estándares 
establecidos, adecuados a la necesidad de la población. 
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Tabla 4. 4 – Metas del negocio. (Fuente: Elaboración propia.) 
 
4.1.6. Entidades del Negocio 
Dentro del proceso de negocio se identificaron quince (15) entidades del negocio tal como se 
muestra en la tabla siguiente. 
 
Entidades del Negocio Descripción 
 Documento virtual del banco de inversiones donde la DGPMI 
reporta el estado de los proyectos de inverion, para que los 
organos de gestión de proyectos del municipio provincial de 
Purús, ejecuten fases de los proyectos de inversión. 
 Documentos impresindibles para la elaboración de expetientes 
tecnicos, exigidos por el sistema INVIERTE PERU. 
 Documento de autorizacion para la elaboracion del estudio de 
expediente tecnico o documento similar otorgada y firmada por 
el organo resolutivo (OR). 
 Conjunto de documentos de carácter técnico para la adecuada 
ejecución de una obra, comprende la memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, 
presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto, 
saneamiento fisico legal, o certificado ambiental y otros 
complementarios. 
 
 
Documento tecnico que da la conformidad de la consistencia del 
proyecto viabilizado con la concepción técnica y el 
dimensionamiento del proyecto de inversión emitido por la 
Unidad Formuadora (UF). 
 
 
Documento con la cual se aprueba la conformidad del la 
elaboracion del expediente tecnico u documento equivalente 
firmada por la (OR). 
 
 
 
 
 
 
Brindar información detallada en tiempo real del 
estado de ejecución de proyectos de inversión. 
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Formato N°1 documento establecido para el registro del 
expediente tecnico aprobado en el banco de inversiones. 
Formato N°2 documento establecido para el registro documento 
equivalente (expediente de inversiones). 
 
 
Documento de autorizacion para la ejecucion de proyectos de 
inversion u ejecucion de inversiones, otorgada y firmada por el 
organo resolutivo (OR). 
 
 
Para la elaboracion de expediente tecnico, es el documento por el 
cual se contrata el servico de una consultor externo a la entidad 
para la elaboracion del expediente tecnico. 
Para la ejecucion del proyecto de inversion, es el documento por 
el cual se contrata el servico de una consultor externo a la entidad 
para la ejecucion del proyecto de inversion. 
 Documento tecnico por el cual el consultor externo (Contratista), 
informa mensualmente sobre el avance fisico y financiero de la 
ejecucion del proyecto de inversion. 
 Formato N°3 documento establecido para la actualizacion y 
registro trimestral del estado de avance fisico financiero de la 
ejecucion del proyecto de inversion en el banco de inversiones. 
 Documento tecnico por el cual la UEI despues de verificadar la 
ejecucion fisica y financiera da la conformidad de la ejecucion 
del proyecto de inversion al consultor externo (Contratista). 
 Documento tecnico y economico por el cual la UEI despues de 
realizar la entrega fisica del proyecto a la entidad responsable, 
realiza la liquidacion fisica y financiera de la ejecucion del 
proyecto de inversion para su aprobación. 
 
 
Documento con el que se aprueba la liquidacion fisica financiera 
de la ejecucion del proyecto de inversion firmada por la (OR). 
 
 
Formato N°4 documento establecido para el registro del cierre de 
la ejecucion del proyecto de inversion en el banco de inversiones. 
 
Tabla 4. 5 – Entidades del negocio. (Fuente: Elaboración propia.) 
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4.1.7. Diagrama de Actividades 
 
 
a) Proceso de Elaboración de Expediente Técnico o Documento Equivalente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 2 - Diagrama de actividades del proceso de elaboración de Expediente Técnico. (Fuente: Elaboración propia) 
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b) Proceso de ejecución de proyectos de inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 3 - Diagrama de actividades del proceso de ejecución de proyectos de inversión. (Fuente: Elaboración propia) 
 4.1.8. Matriz de proceso, servicio y funcionalidades. 
En la Tabla 4.6 se detalla la Matriz de procesos, servicios y funcionalidades. 
 
 
Proceso de Negocio 
"Meta" 
Actividad del Negocio 
Responsable 
del Negocio 
Requerimientos Funcionales Caso de Uso Actores 
Proceso de elaboración 
Expediente Técnico o 
documento equivalente. 
Meta: Cumplimiento de 
elaboración de 
expedientes técnicos 
dentro     de     los   plazos 
establecidos. 
Registra expediente técnico 
para elaboración y 
seguimiento. 
Responsable 
UEI 
RF01: La aplicación debe registrar los proyectos 
viables priorizados para elaboración de expediente 
técnico, con todos sus procedimientos documentarios. 
CU01: Registrar proyectos 
para elaboración de 
expediente. 
 
Responsable UEI 
 
Revisa y evalúa desarrollo 
de elaboración del 
expediente técnico. 
 
Responsable 
UEI 
RF02: La aplicación debe permitir registrar los 
reportes del estado de la elaboración del expediente 
técnico en cada entregable del consultor, así como los 
resultados y las observaciones si los hubiera, para un 
adecuado seguimiento control de los proyectos. 
 
CU02: Registrar reportes de 
proceso de elaboración. 
 
Responsable UEI, 
Consultor 
Proceso de elaboración 
Expediente Técnico o 
documento equivalente. 
Meta: Brindar 
información detallada en 
tiempo real del estado de 
elaboración de expediente 
técnico de proyectos de 
inversión. 
Revisa y evalúa resultado de 
expediente técnico, cumpla 
con parámetros 
establecidos. 
 
Responsable 
UF 
RF03: La aplicación debe permitir revisar los 
registros de proyecto viables priorizados, como 
también los antecedentes de la elaboración del 
expediente técnico para una rápida y efectiva revisión 
de consistencia del expediente técnico. 
 
CU03: Gestionar reportes de 
elaboración. 
 
Responsables UF, 
UEI 
Registra Expediente 
Técnico aprobado en Banco 
de Inversiones. 
 
Responsable 
UEI 
RF04: La aplicación debe contener un módulo de 
registro con la estructura del formato n°1 o 2 de 
aprobación, para el llenado y registro óptimo en el 
banco de inversiones del MEF. 
 
CU04: Registrar formato F1 
o F2 
 
Responsables OR, 
UEI 
 
Proceso de, Ejecución de 
Proyectos de Inversión o 
ejecución de inversiones 
Meta: Cumplimiento de 
ejecución física  de 
proyectos de inversión 
dentro de los plazos 
establecidos. 
Registra proyecto de 
inversión para ejecución y 
seguimiento. 
 
Responsable 
UEI 
RF05: La aplicación debe registrar el inicio de 
ejecución de proyectos de inversión, con documentos 
como: plazos de ejecución, costo de proyecto, fianzas 
o garantías y modalidad de ejecución y otros. 
 
CU05: Registrar proyectos 
de inversión para ejecución. 
 
Responsable UEI 
 
 
Realiza el seguimiento y 
control de la ejecución de PI. 
 
 
Responsable 
UEI 
RF06: La aplicación debe permitir registrar los 
reportes de ejecución, todas las acciones y 
observaciones reportadas por el supervisor y/o 
inspector semanalmente, así mismo informe de cada 
valorización y resultados de la revisión hasta la 
culminación de ejecución. 
 
CU06: Registrar reportes de 
proceso de ejecución. 
 
 
UEI, Consultor 
Proceso de, Ejecución de 
Proyectos de Inversión o 
ejecución de inversiones 
Meta: Mejorar la calidad 
de proyectos de inversión 
cumpliendo estándares 
establecidos, adecuados a 
 
Registra y actualiza avance 
de ejecución 
trimestralmente en Banco de 
Inversiones. 
 
 
Responsable 
UEI 
 
RF07: La aplicación debe contener un módulo de 
registro con la estructura del formato n°3 para el 
llenado y registro óptimo de la actualización del 
avance de ejecución del proyecto en el banco de 
inversiones del MEF. 
 
 
 
CU07: Registra formato n°3. 
 
 
 
Responsable UEI 
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la necesidad de la 
población. 
Brindar información 
detallada en tiempo real 
del estado de ejecución de 
proyectos de inversión. 
Verifica proyecto concluido 
cumpla con expediente 
técnico. 
 
Responsable 
UEI 
RF08: La aplicación debe permitir revisar los registros 
de expediente técnico, y todo los actuados durante el 
proceso de ejecución del proyecto, para una rápida y 
efectiva revisión de consistencia de ejecución. 
 
CU08: Gestionar reportes 
estado de ejecución. 
 
UEI, Consultor 
Registra cierre de ejecución 
de proyecto en banco de 
inversiones. 
 
Responsable 
UEI 
RF09: La aplicación debe contener un módulo de 
registro con la estructura del formato n°4 para el 
llenado y registro óptimo del cierre de la ejecución 
del proyecto en el banco de inversiones del MEF. 
 
CU09: Registrar formato 
n°4 de cierre. 
 
Responsable UEI 
 
Tabla 4. 6 – Matriz de proceso, servicio y funcionalidades. (Fuente: Elaboración propia.) 
 
 
 
4.1.9. Matriz de requerimientos adicionales 
 
Requisito Funcional Caso de Uso Actores 
RF10 
La aplicación debe de emitir los reportes de las acciones de seguimiento y control del proceso de 
elaboración de expediente técnico. 
CU03 
Visualizar reportes de estado de 
elaboración. 
Responsable UEI, 
Consultor 
RF11 La aplicación debe permitir el registro de la aprobación de la elaboración del expediente técnico con 
documentos de sustento. 
 
CU10 
Registrar modificación & 
actualización de expedientes. 
 
Responsable UEI 
RF12 La aplicación debe permitir el registro de modificaciones y/o actualizaciones de expedientes técnicos 
con documentos de sustento. 
RF13 La aplicación debe emitir reportes (línea de tiendo) de estado situacional de seguimiento y control 
del proceso de ejecución de proyecto u obra. 
CU08 
Visualizar reportes de estado de 
ejecución. 
Responsables UEI, 
OR, UF y OPMI 
RF14 La aplicación debe registrar la aprobación de liquidación de obra con documentos de sustentos. 
CU09 Registrar formato n°4 de cierre. Responsable UEI 
RF15 La aplicación debe de registrar la aprobación de cierre de obra con documentos de sustento. 
RF16 La aplicación debe de permitir modificar y eliminar roles de usuarios con sus respectivos privilegios. 
CU11 
Gestionar roles y privilegios de 
usuarios 
Responsable OPMI 
RF17 La aplicación debe de permitir iniciar sesión con credenciales a cada usuario 
CU12 Iniciar sesión 
Responsable UEI, OR, 
UF y OPMI 
 
Tabla 4. 7 – Matriz de requerimientos adicionales. (Fuente: Elaboración propia.) 
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CU01: Registrar proyectos para 
elaboración de expediente. 
(from Caso de Uso) 
CU11: Gestionar roles y 
privil egios de usuarios 
(from Caso de Uso) 
CU05: Registrar proyectos de 
inversión para ejecución. 
(from Caso de Uso) 
CU10: Registrar modifi cación & 
actual izaci ón de expedientes. 
(from Caso de Uso) 
CU06: Registrar reportes de 
proceso de ejecuci ón. 
(from Caso de Uso) 
4.2 Fase de Elaboración 
 
4.2.1. Diagrama de casos de uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 4. 4 - Diagrama de casos de uso. (Fuente: Elaboración propia) 
CU08: Gestionar reportes estado 
de ejecución. 
(from Caso de Uso) 
CU09: Registrar formato n°4 de 
cierre. 
(from Caso de Uso) CU07: Registra formato n°3. 
(from Caso de Uso) 
(from Actores) Responsable_OR 
(from Actores) 
Responsable_OP 
MI  
(from Actores) 
Responsable_UEI 
CU12: Inici ar sesi ón 
(from Caso de Uso) 
CU04: Registrar formato F1 o F2 
(from Caso de Uso) 
Responsable_UF 
(from Actores) (from Caso de Uso) 
CU02: Registrar reportes de 
proceso de elaboraci ón. 
(from Caso de Uso) 
CU03: Gestionar reportes de 
elaboración. 
 4.2.2 Especificaciones de casos de uso 
 
a) Especificación de caso de uso 01 – Registrar proyectos para elaboración de expediente. 
 
 
Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Registrar proyectos para elaboración de expediente. CU01 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite al responsable de la UEI registrar los proyectos aprobados por la DGPMI para 
elaboración de expedientes técnicos o documento equivalente, con todos sus datos, procedimientos y documentado 
de sustento. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando responsable de la UEI ingresa al menú “procesos” despliega a 
“programación de proyectos” selecciona opción “Expedientes Técnicos” y opción “nuevo”. 
2.1. Flujo básico <<Registrar proyectos para elaboración de expediente técnico>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Registro de proyectos para elaboración expediente técnico”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Código único de inversiones, Nombre del proyecto de 
inversión, sector, fecha inicio, fecha fin, plazo/días, monto total de inversión, modalidad y estado. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Nuevo registro”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Nuevo Registro”. 
La ventana muestra un formulario que contiene los campos: Código único de inversiones, Nombre del 
proyecto de inversión, Sector, Fecha inicio, Fecha fin, Plazo/días, Monto total de Inversión, Modalidad y 
Estado. 
 El responsable de la UEI llena todos los campos y selecciona la opción “Agregar”. 
 El sistema valida y guarda los datos ingresados, cierra la ventana “Nuevo Registro” y muestra el mensaje 
“Registro Satisfactorio”. 
 El sistema muestra el “Listado de Registros” con la opción “Buscar” y con el detalle de los proyectos 
registrados y la opción de “Editar”, “Seguimiento” y “Eliminar”. 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Editar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.1. <<Editar registro de elaboración de expediente técnico>> 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Seguimiento” 
Continua con el Caso de Uso 02 << Registrar reportes de proceso de elaboración>> 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.2. <<Eliminar registro de elaboración de expediente técnico>> 
 Si el responsable de la UEI no selecciona ninguna opción, fin del caso de uso. 
2.1.1. Sub Flujo <<Editar registro de elaboración de expediente técnico>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Editar registro de elaboración expediente técnico”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Código, Código único de inversiones, Nombre del proyecto 
de inversión, sector, fecha inicio, fecha fin, plazo/días, monto total de inversión, modalidad y estado. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Editar”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Editar”. 
La ventana muestra un formulario que contiene los campos editables los cuales son: Nombre del proyecto 
de inversión, Sector, Fecha inicio, Fecha fin, Plazo/días, Monto total de Inversión, Modalidad y Estado. 
 El responsable de la UEI modifica los campos que conviene y selecciona la opción “Guardar”. 
 El sistema valida y guarda los datos modificados, cierra la ventana “Editar” y muestra el mensaje 
“Actualización Satisfactoria”. 
 Fin del caso de uso. 
2.1.2. Sub Flujo <<Eliminar registro de elaboración de expediente técnico>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Eliminar registro de elaboración expediente técnico”. 
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La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Código único de inversiones, Nombre del proyecto de 
inversión, Sector, Fecha inicio, Fecha fin, Plazo/días, Monto total de inversión, Modalidad y Estado. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar”. 
 El aplicativo valida y actualiza el listado de proyectos registrados para elaboración de expediente técnico 
y muestra el mensaje “Registro Eliminado”. 
 Fin del caso de uso. 
3. Pre-condiciones 
3.1. El responsable de la UEI debe de estar logueado con sus credenciales en el aplicativo. 
3.2. El aplicativo debe tener registrado en la opción “Sector” un listado de opciones para seleccionar el sector 
correspondiente. 
3.3. El aplicativo debe tener registrado en la opción “Modalidad” un listado de dos opciones “Administración 
directa” y “Contrato”. 
3.4. El aplicativo debe tener registrado en la opción “Estado” un listado de opciones para la selección 
correspondiente. 
4. Post-condiciones 
4.1. El listado de proyectos para elaboración de expedientes técnicos está actualizado en el sistema. 
5 Interfaces 
   
Figura 4. 5 - Interface de registro de elaboración de expedientes técnicos de la aplicación. (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 4. 8 – CU01 Registrar proyectos para elaboración de expediente. (Fuente: Elaboración propia.) 
b) Especificación de caso de uso 02 – Registrar reportes de procesos de elaboración. 
Figura 4. 6 - Interface de detalle de registro de elaboración de expedientes técnicos de la aplicación. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Registrar reportes de proceso de elaboración. CU02 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite al responsable de la UEI registrar los reportes del proceso de elaboración del estudio de 
expediente técnico emitidos mensualmente de acuerdo la programación de elaboración y/o plazos contractuales, 
por la consultora (contratista) o el encargado de la elaboración del expediente técnico, con todos los avances, 
documentados, para su revisión y conformidad. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando responsable de la UEI selecciona en el menú “procesos” despliega 
a “programación de proyectos” selecciona opción “Expedientes Técnicos” y opción “Buscar” realiza la búsqueda 
del proyecto a registrar su seguimiento. 
2.1. Flujo básico <<Registrar reportes de proceso elaboración de expediente técnico>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Registro de reportes de procesos de elaboración expediente técnico”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Detalle del proyecto seleccionado a registrar sus 
procesos, Formulario de Programación, Inicio de Ejecución, Nro. Entregable, Entregable final Preliminar, 
Revisión, evaluación preliminar, Revisión, evaluación y aprobación de consistencia, Aprobación de expediente 
técnico, Registro de expediente técnico aprobado F1 o F2, cada una cuenta con las opciones de: Avance Físico, 
Avance Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Seguimiento”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Seguimiento”. 
La ventana muestra un formulario de programación, que contiene los campos: Inicio de Ejecución, Nro. 
Entregable, Entregable final Preliminar, Revisión & evaluación preliminar, Revisión & evaluación & 
aprobación de consistencia, Aprobación de expediente técnico, Registro de expediente técnico aprobado 
F1 o F2, cada una cuenta con las opciones de: Avance Tiempo, Avance Físico, Avance Financiero, 
Documento sustento y Observaciones. 
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 El responsable de la UEI llena los campos según el estado de la programación y selecciona la opción 
“Agregar”. 
 El sistema valida y guarda los datos ingresados, cierra la ventana “Registro de seguimiento” y muestra el 
mensaje “Registro Satisfactorio”. 
 El sistema muestra el “Listado de Registros” con el detalle de cada registro ingresado con los indicadores 
de estado de seguimiento en avance tiempo, físico y financiero con la opción de “Editar” y “Eliminar”. 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Editar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.1. <<Editar registro de reportes de elaboración de expediente técnico>> 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.2. <<Eliminar registro de reportes de elaboración de expediente técnico>> 
 Si el responsable de la UEI no selecciona ninguna opción, fin del caso de uso. 
2.1.1. Sub Flujo <<Editar registro de reportes de elaboración de expediente técnico>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Editar registro de reportes de elaboración expediente técnico”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Detalle del proyecto seleccionado a editar con sus procesos, 
Formulario de Programación, Inicio de Ejecución, Nro. Entregable, Entregable final Preliminar, Revisión, 
evaluación preliminar, Revisión, evaluación y aprobación de consistencia, Aprobación de expediente técnico, 
Registro de expediente técnico aprobado F1 o F2, cada una cuenta con las opciones de: Avance Físico, Avance 
Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Editar”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Editar”. 
La ventana muestra un formulario que contiene los campos editables los cuales son: Avance Físico, Avance 
Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
 El responsable de la UEI modifica los campos que conviene y selecciona la opción “Guardar”. 
 El sistema valida y guarda los datos modificados, cierra la ventana “Editar” y muestra el mensaje 
“Actualización Satisfactoria”. 
 Fin del caso de uso. 
2.1.2. Sub Flujo <<Eliminar registro de reportes de elaboración de expediente técnico>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Eliminar registro de elaboración expediente técnico”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Formulario de Programación, Inicio de Ejecución, Nro. 
Entregable, Entregable final Preliminar, Revisión, evaluación preliminar, Revisión, evaluación y aprobación de 
consistencia, Aprobación de expediente técnico, Registro de expediente técnico aprobado F1 o F2, cada una cuenta 
con las opciones de: Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar”. 
 El aplicativo valida y actualiza el listado de registro de reportes de elaboración de expediente técnico y 
muestra el mensaje “Registro Eliminado”. 
 Fin del caso de uso. 
3. Pre-condiciones 
3.1. El responsable de la UEI debe de estar logueado con sus credenciales en el aplicativo. 
3.2. El aplicativo debe tener registrado en la opción “Nro. de Entregable” un listado de opciones de entregables 
según los plazos de la programación de elaboración de expediente técnico. 
4. Post-condiciones 
4.1. El listado de reportes de procesos de elaboración de expedientes técnicos está actualizado en el sistema. 
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5 Interfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 7 – Interface de registro de reporte de elaboración de expedientes técnicos. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 8 – Interface de detalle del registro de reporte de elaboración de expedientes técnicos. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Tabla 4. 9 – CU02 Registrar reportes de proceso de elaboración. (Fuente: Elaboración propia.) 
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c) Especificación de caso de uso 03 – Gestionar reportes de elaboración. 
 
Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Gestionar reportes de elaboración. CU03 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite a los responsables de la UF y UEI, revisar los registros de todos los procesos realizados 
durante la elaboración del expediente técnico para una rápida y efectiva revisión de consistencia del expediente 
técnico. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando responsable de la UF o UEI selecciona en el menú “procesos” 
despliega a “programación de proyectos” selecciona opción “Expedientes Técnicos”, opción “Buscar” realiza la 
búsqueda del proyecto a gestionar sus reportes y opción “Reportes”. 
2.1. Flujo básico <<Gestionar reportes del proceso elaboración de expediente técnico>> 
2.1.1. El sistema muestra la interfaz “Reporte de procesos de elaboración expediente técnico”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Detalle del proyecto seleccionado con todos sus reportes 
técnico documentarios, antecedentes desde su viabilidad hasta los procesos de elaboración del expediente técnico a 
la fecha. 
 El responsable de la UEI o UF, selecciona la opción “Reporte”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Reporte”. 
La ventana muestra Detalle del proyecto seleccionado con todos sus reportes técnico documentarios, 
antecedentes desde su viabilidad hasta los procesos de elaboración del expediente técnico a la fecha con 
la opción descargar en formato pdf. 
 El responsable de la UEI o UF revisa el reporte emitido y según su necesidad descarga el reporte del 
proyecto y selecciona la opción “Salir”. 
 El sistema, cierra la ventana “Reporte de elaboración” 
 Fin del caso de uso. 
3. Pre-condiciones 
3.1. El responsable de la UEI o UF debe de estar logueado con sus credenciales en el aplicativo. 
3.2. El sistema debe tener la opción “Descargar Reporte” para ser exportado el reporte de la elaboración del 
expediente técnico. 
4. Post-condiciones 
4.1. El listado de reportes de procesos de elaboración de expedientes técnicos está actualizado en el sistema. 
5 Interfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 9 – Interface de gestión de reportes de elaboración de expedientes técnicos. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Tabla 4. 10 – CU03 Gestionar reportes de elaboración. (Fuente: Elaboración propia.) 
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d) Especificación de caso de uso 04 – Registrar formato F1 o F2. 
 
Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Registrar formato F1 o F2. CU04 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite al responsable de la UEI registrar según sea el caso el formato nro. 1 o nro. 2 de 
aprobación del estudio de elaboración del expediente técnico para su exportación al banco de inversiones del 
MEF. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando responsable de la UEI selecciona en el menú “procesos” despliega 
a “programación de proyectos” selecciona opción “Expedientes Técnicos” y opción “Buscar” realiza la búsqueda 
del proyecto a registrar su formato F1 o F2. 
2.1. Flujo básico <<Registrar formato F1 o F2>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Registro formato F1 o F2”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Detalle del proyecto seleccionado a registrar con sus 
procesos, Formulario de Programación, Inicio de Ejecución, Nro. Entregable, Entregable final Preliminar, 
Revisión, evaluación preliminar, Revisión, evaluación y aprobación de consistencia, Aprobación de expediente 
técnico, Registro de expediente técnico aprobado F1 o F2 cada una con su, Avance Físico, Avance Financiero, 
Documento sustento, Observaciones, Indicadores, (Tiempo, físico y financiero) 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Registro formato F1 o F2”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Registro formato F1 o F2”. 
La ventana muestra un formulario de programación, que contiene los campos: Avance Tiempo, Avance 
Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones. 
 El responsable de la UEI llena los campos de la programación y selecciona la opción “Agregar”. 
 El sistema valida y guarda los datos ingresados, cierra la ventana “Registro formato F1 o F2” y muestra el 
mensaje “Registrado Satisfactoriamente”. 
 El sistema muestra el “Listado de Registros” con el detalle de cada registro ingresado y la opción de 
“Editar” y “Eliminar”. 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Editar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.1. <<Editar registro de formato F1 o F2>> 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.2. <<Eliminar registro de formato F1 o F2>> 
 Si el responsable de la UEI no selecciona ninguna opción, fin del caso de uso. 
2.1.1. Sub Flujo <<Editar registro de formato F1 o F2>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Editar registro de formato F1 o F2”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Detalle del proceso de Registro de expediente técnico 
aprobado F1 o F2, con las opciones de: Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones, 
Indicadores, (Tiempo, físico y financiero). 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Editar”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Editar”. 
La ventana muestra un formulario que contiene los campos editables los cuales son: Documento sustento 
y Observaciones. 
 El responsable de la UEI modifica los campos que conviene y selecciona la opción “Guardar”. 
 El sistema valida y guarda los datos modificados, cierra la ventana “Editar” y muestra el mensaje 
“Actualización Satisfactoria”. 
 Fin del caso de uso. 
2.1.2. Sub Flujo <<Eliminar registro de formato F1 o F2>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Editar registro de formato F1 o F2”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Detalle del proceso de Registro de expediente técnico 
aprobado F1 o F2, con las opciones de: Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones, 
Indicadores, (Tiempo, físico y financiero). 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar”. 
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 El aplicativo valida y actualiza el listado de registro de formato F1 o F2 y muestra el mensaje “Registro 
Eliminado”. 
 Fin del caso de uso. 
3. Pre-condiciones 
3.1. El responsable de la UEI debe de estar logueado con sus credenciales en el aplicativo. 
3.2. El sistema debe permitir desde la opción “Documento sustento” subir y almacenar documentos tipo doc, pdf y 
jpg con un peso máximo de 5 megabytes. 
4. Post-condiciones 
4.1. El listado de reportes de procesos de elaboración de expedientes técnicos está actualizado en el sistema. 
5 Interfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 10 – Interface de registro de formato n° 1 de expediente técnico. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 11 – Interface de detalle registro de formato n° 1 de expediente técnico. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Tabla 4. 11 – CU04 Registrar formato F1 o F2. (Fuente: Elaboración propia.) 
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e) Especificación de caso de uso 05 – Registrar proyectos de inversión para ejecución. 
 
 
Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Registrar proyectos de inversión para ejecución. CU05 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite al responsable de la UEI registrar los proyectos aprobados para la ejecución física del 
proyecto de inversión, con todos sus datos, procedimientos y documentado de sustento. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando responsable de la UEI ingresa al menú “procesos” despliega a 
“programación de proyectos” selecciona opción “Ejecución” y opción “Nuevo”. 
2.1. Flujo básico <<Registrar proyectos para ejecución>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Registro de proyectos para ejecución”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Código único de inversiones, Nombre del proyecto de 
inversión, Sector, Fecha inicio, Fecha fin, plazo/días, Monto total de inversión, Modalidad y Estado. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Nuevo”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Registro de Elaboración de expediente técnico”. 
La ventana muestra un formulario que contiene los campos: Código único de inversiones, Nombre del 
proyecto de inversión, Sector, Fecha inicio, Fecha fin, Plazo/días, Monto total de Inversión, Modalidad y 
Estado. 
 El responsable de la UEI llena todos los campos y selecciona la opción “Agregar”. 
 El sistema valida y guarda los datos ingresados, cierra la ventana “Registro de Elaboración de expediente 
técnico” y muestra el mensaje “Registro Satisfactorio”. 
 El sistema muestra el “Listado de Registros” con el detalle de los proyectos registrados y la opción de 
“Editar”, “Seguimiento” y “Eliminar”. 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Editar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.1. <<Editar registro de ejecución>> 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Seguimiento” 
Continua el proceso con el Caso de Uso 06 << Registrar reportes de proceso de ejecución >> 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.2. <<Eliminar registro de ejecución>> 
 Si el responsable de la UEI no selecciona ninguna opción, fin del caso de uso. 
2.1.1. Sub Flujo <<Editar registro de ejecución>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Editar registro de ejecución”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Código, Código único de inversiones, Nombre del proyecto 
de inversión, sector, fecha inicio, fecha fin, plazo/días, monto total de inversión, modalidad y estado. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Editar”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Editar”. 
La ventana muestra un formulario que contiene los campos editables los cuales son: Nombre del proyecto 
de inversión, Sector, Fecha inicio, Fecha fin, Plazo/días, Monto total de Inversión, Modalidad y Estado. 
 El responsable de la UEI modifica los campos que conviene y selecciona la opción “Guardar”. 
 El sistema valida y guarda los datos modificados, cierra la ventana “Editar” y muestra el mensaje 
“Actualización Satisfactoria”. 
 Fin del caso de uso. 
2.1.2. Sub Flujo <<Eliminar registro de ejecución>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Eliminar registro de ejecución”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Código, Código único de inversiones, Nombre del proyecto 
de inversión, sector, fecha inicio, fecha fin, plazo/días, monto total de inversión, modalidad y estado. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar”. 
 El aplicativo valida y actualiza el listado de proyectos registrados para elaboración de expediente técnico 
y muestra el mensaje “Registro Eliminado”. 
 Fin del caso de uso. 
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3. Pre-condiciones 
3.1. El responsable de la UEI debe de estar logueado con sus credenciales en el aplicativo. 
3.2. El aplicativo debe tener registrado en la opción “Sector” un listado de opciones para seleccionar el sector 
correspondiente. 
3.3. El aplicativo debe tener registrado en la opción “Modalidad” un listado de dos opciones “Administración 
directa” y “Contrato”. 
3.4. El aplicativo debe tener registrado en la opción “Estado” un listado de opciones para la selección 
correspondiente. 
4. Post-condiciones 
4.1. El listado de proyectos de inversión para ejecución está actualizado en el sistema. 
5 Interfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.11 – Interface de registro proyectos de inversión para ejecución. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 12 – Interface de detalle de registro proyectos de inversión para ejecución. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Tabla 4. 12 – CU05 Registrar proyectos de inversión para ejecución. (Fuente: Elaboración propia.) 
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f) Especificación de caso de uso 06 – Registrar reportes de proceso de ejecución. 
 
Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Registrar reportes de proceso de ejecución. CU06 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite al responsable de la UEI registrar los reportes del proceso de ejecución física de los 
proyectos de inversión, emitidos mensualmente de acuerdo la programación de ejecución y/o plazos contractuales, 
por la consultora (contratista) o el encargado de la ejecución del proyecto de inversión, con todos los avances 
documentados para su revisión y conformidad. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando responsable de la UEI selecciona en el menú “procesos” despliega 
a “programación de proyectos” selecciona opción “Ejecución” y opción “Buscar” realiza la búsqueda del proyecto 
a registrar su seguimiento. 
2.1. Flujo básico <<Registrar reportes de proceso ejecución >> 
El aplicativo muestra la interfaz “Registro de reporte de procesos de ejecución”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Detalle del proyecto seleccionado a registrar sus procesos, 
como son: Inicio de Ejecución, Adelanto directo, Adelanto de materiales, Nro. Valorización, Actualización 
trimestral de avance en BI F03, Ampliación de plazo, Ejecución y arbitraje, Ejecución paralizada, Ejecución con 
contrato resuelto, Informe de culminación de ejecución, Recepción de proyecto, Liquidación de Ejecución, 
Transferencia de ejecución, Cierre de ejecución en el BI F04, cada una con su: Avance Fechas, Avance Físico, 
Avance Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Seguimiento”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “seguimiento”. 
La ventana muestra un formulario de programación, que contiene los campos: Inicio de Ejecución, 
Adelanto directo, Adelanto de materiales, Nro. Valorización, Actualización trimestral de avance en BI F03, 
Ampliación de plazo, Ejecución y arbitraje, Ejecución paralizada, Ejecución con contrato resuelto, Informe 
de culminación de ejecución, Recepción de proyecto, Liquidación de Ejecución, Transferencia de 
ejecución, Cierre de ejecución en el BI F04, cada una contiene: Avance Fechas, Avance Físico, Avance 
Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
 El responsable de la UEI llena los campos según el estado de la programación y selecciona la opción 
“Agregar”. 
 El sistema valida y guarda los datos ingresados, cierra la ventana “Registro de reportes de ejecución” y 
muestra el mensaje “Registro Satisfactorio”. 
 El sistema muestra el “Listado de reporte de ejecución” con el detalle de cada registro ingresado con los 
indicadores de estado de seguimiento en avance tiempo, físico y financiero con la opción de “Editar” y 
“Eliminar”. 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Editar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.1. <<Editar registro de reportes de ejecución>> 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.2. <<Eliminar registro de ejecución>> 
 Si el responsable de la UEI no selecciona ninguna opción, fin del caso de uso. 
2.1.1. Sub Flujo <<Editar registro de reportes de ejecución>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Editar registro de reportes de ejecución”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Inicio de Ejecución, Adelanto directo, Adelanto de 
materiales, Nro. Valorización, Actualización trimestral de avance en BI F03, Ampliación de plazo, Ejecución y 
arbitraje, Ejecución paralizada, Ejecución con contrato resuelto, Informe de culminación de ejecución, Recepción 
de proyecto, Liquidación de Ejecución, Transferencia de ejecución, Cierre de ejecución en el BI F04, cada una con 
su: Avance Fechas, Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Editar”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Editar”. 
La ventana muestra un formulario que contiene los campos editables los cuales son: Avance Fechas, 
Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
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 El responsable de la UEI modifica los campos que conviene y selecciona la opción “Guardar”. 
 El sistema valida y guarda los datos modificados, cierra la ventana “Editar” y muestra el mensaje 
“Actualización Satisfactoria”. 
 Fin del caso de uso. 
2.1.2. Sub Flujo <<Eliminar registro de ejecución>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Eliminar registro de ejecución”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Inicio de Ejecución, Adelanto directo, Adelanto de 
materiales, Nro. Valorización, Actualización trimestral de avance en BI F03, Ampliación de plazo, Ejecución y 
arbitraje, Ejecución paralizada, Ejecución con contrato resuelto, Informe de culminación de ejecución, Recepción 
de proyecto, Liquidación de Ejecución, Transferencia de ejecución, Cierre de ejecución en el BI F03, cada una con 
su: Avance Fechas, Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar”. 
 El aplicativo valida y actualiza el listado de registro de reportes de ejecución de proyectos y muestra el 
mensaje “Registro Eliminado”. 
 Fin del caso de uso. 
3. Pre-condiciones 
3.1. El responsable de la UEI debe de estar logueado con sus credenciales en el aplicativo. 
3.2. El sistema debe tener registrado en la opción “Nro. de Valorización” un listado de opciones según el plazo de 
la programación de ejecución. 
4. Post-condiciones 
4.1. El listado de reportes de procesos de ejecución está actualizado en el sistema. 
5 Interfaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 13 – Interface de registro de reportes de proceso ejecución. (Fuente: Elaboración propia) 
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Tabla 4. 13 – CU06 Registrar reportes de proceso de ejecución. (Fuente: Elaboración propia.) 
 
g) Especificación de caso de uso 07 – Registrar formato N° 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 14 – Interface de detalle de registro proyectos de inversión para ejecución. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Registrar formato N° 3. CU07 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite al responsable de la UEI registrar el avance de ejecución trimestralmente durante todo el 
proceso de ejecución, mediante el formato nro. 3, para su exportación al banco de inversiones del MEF. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando responsable de la UEI selecciona en el menú “Procesos” despliega a 
“programación de proyectos” selecciona opción “Ejecución” y opción “Buscar” realiza la búsqueda del proyecto a 
registrar su Formato n°3. 
2.1. Flujo básico << Registrar formato n°3>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Registro de reportes de ejecución”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Detalle del proyecto seleccionado a registrar sus procesos 
siguientes: Inicio de Ejecución, Adelanto directo, Adelanto de materiales, Nro. Valorización, Actualización trimestral 
de avance en BI F03, Ampliación de plazo, Ejecución y arbitraje, Ejecución paralizada, Ejecución con contrato 
resuelto, Informe de culminación de ejecución, Recepción de proyecto, Liquidación de Ejecución, Transferencia de 
ejecución, Cierre de ejecución en el BI F04, cada una con su: Avance Fechas, Avance Físico, Avance Financiero, 
Documento sustento, Observaciones. 
Incluye las opciones: Registrar y Editar. 
 El responsable de la UEI selecciona de la lista la opción “Registro formato F3”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Registro formato F3”. 
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La ventana muestra un formulario de programación, que contiene los campos: Avance Fechas, Avance 
Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones. 
 El responsable de la UEI llena los campos de la programación y selecciona la opción “Agregar”. 
 El sistema valida y guarda los datos ingresados, cierra la ventana “Registro formato F3” y muestra el 
mensaje “Registro Satisfactorio”. 
 El sistema muestra el “Listado de Registros” con el detalle de cada registro ingresado y la opción de “Editar” 
y “Eliminar”. 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Editar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.1. <<Editar registro de formato F3>> 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.2. <<Eliminar registro formato F3>> 
 Si el responsable de la UEI no selecciona ninguna opción, fin del caso de uso. 
2.1.1. Sub Flujo <<Editar registro de formato F3>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Editar registro de formato F3”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Actualización trimestral de avance en BI F03, con sub 
campos: Avance Fechas, Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones e Indicadores. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Editar”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Editar”. 
La ventana muestra un formulario que contiene los campos editables los cuales son: Avance Fechas, Avance 
Físico, Avance Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
 El responsable de la UEI modifica los campos que conviene y selecciona la opción “Guardar”. 
 El sistema valida y guarda los datos modificados, cierra la ventana “Editar” y muestra el mensaje 
“Actualización Satisfactoria”. 
 Fin del caso de uso. 
2.1.2. Sub Flujo <<Eliminar registro formato F3>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Eliminar registro de formato F3”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Actualización trimestral de avance en BI F03, con sub 
campos: Avance Fechas, Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones e Indicadores. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar”. 
 El aplicativo valida y actualiza el listado de registro de reportes de ejecución de proyectos y muestra el mensaje 
“Registro Eliminado”. 
 Fin del caso de uso. 
3. Pre-condiciones 
3.1. El responsable de la UEI debe de estar logueado con sus credenciales en el aplicativo. 
3.2. El sistema debe permitir desde la opción “Documento sustento” subir y almacenar documentos tipo doc, pdf y jpg 
con un peso máximo de 5 megabytes. 
4. Post-condiciones 
4.1. El listado de reportes de procesos de ejecución está actualizado en el sistema. 
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5 Interfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 15 – Interface de registro de formato N°3 de actualización de estado de proyecto en ejecución. (Fuente: Elaboración 
propia) 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 16 – Interface de detalle de registro de formato N°3 de avance y actualización de proyecto en ejecución. (Fuente: 
Elaboración propia) 
 
 
Tabla 4. 14 – CU07 Registra formato n°3. (Fuente: Elaboración propia.) 
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h) Especificación de caso de uso 08 – Gestionar reportes estado de ejecución 
 
Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Gestionar reportes estado de ejecución. CU08 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite al responsable de la UEI, revisar los registros de todos los procesos realizados durante 
la ejecución física del proyecto de inversión, para una rápida y efectiva revisión de consistencia de la ejecución. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando responsable de la UEI selecciona en el menú “Procesos” despliega 
a “programación de proyectos” selecciona opción “Ejecución” y opción “Buscar” realiza la búsqueda del proyecto 
a gestionar reporte de estado. 
2.1. Flujo básico <<Gestionar reportes del proceso ejecución>> 
2.1.1. El sistema muestra la interfaz “Reporte de procesos de ejecución”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Detalle del proyecto seleccionado con todos sus 
reportes técnico documentarios, antecedentes desde la aprobación de la ejecución, reportes del proceso de 
ejecución hasta la fecha. 
 
 El responsable de la UEI, selecciona la opción “Reporte”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Reporte de ejecución”. 
La ventana muestra; detalle del proyecto seleccionado con todos sus reportes técnico documentarios, 
antecedentes desde la aprobación de la ejecución, reportes del proceso de ejecución hasta la fecha. 
con la opción descargar en formato pdf. 
 El responsable de la UEI revisa el reporte emitido y según su necesidad descarga el reporte del proyecto 
y selecciona la opción “Salir”. 
 El sistema, cierra la ventana “Reporte de ejecución” 
 Fin del caso de uso. 
3. Pre-condiciones 
3.1. El responsable de la UEI o UF debe de estar logueado con sus credenciales en el aplicativo. 
3.2. El sistema debe tener la opción “Descargar Reporte” para ser exportado el reporte de la ejecución del 
proyecto de inversión. 
4. Post-condiciones 
4.1. El listado de reportes de procesos de elaboración de expedientes técnicos está actualizado en el sistema. 
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Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Registrar formato n°4 de cierre. CU09 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite al responsable de la UEI registrar el cierre de la ejecución del proyecto de inversión una 
vez culminado y/o aprobado para su cierre, mediante el formato nro. 4, el cual debe de contar con todos sus datos, 
procedimientos y documentos de sustento, para su exportación al banco de inversiones del MEF. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando responsable de la UEI selecciona en el menú “Procesos” despliega 
a “programación de proyectos” selecciona opción “Ejecución” y opción “Buscar” realiza la búsqueda del proyecto 
a registrar formato n°4 de cierre. 
2.1. Flujo básico <<Registrar formato n°4 de cierre >> 
El aplicativo muestra la interfaz “Registro de reportes de ejecución”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Cierre de ejecución en el BI F04, con sub campos: 
Avance Fechas, Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Registro formato F4 de cierre”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. 15 – CU08 Gestionar reportes estado de ejecución. (Fuente: Elaboración propia.) 
 
i) Especificación de caso de uso 09 – Registrar formato N°4 de cierre 
Figura 4. 17 – Interface de reporte de estado de proyecto en ejecución. (Fuente: Elaboración propia) 
5 Interfaces 
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 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Registro formato F4 de cierre”. 
La ventana muestra un formulario de programación, que contiene los campos: Avance Tiempo, Avance 
Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones. 
 El responsable de la UEI llena los campos de la programación y selecciona la opción “Agregar”. 
 El sistema valida y guarda los datos ingresados, cierra la ventana “Registro formato F4 de cierre” y 
muestra el mensaje “Registro Satisfactorio”. 
 El sistema muestra el “Listado de Registros” con el detalle de cada registro ingresado y la opción de 
“Editar” y “Eliminar”. 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Editar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.1. <<Editar registro de formato F4>> 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.2. <<Eliminar registro formato F4>> 
 Si el responsable de la UEI no selecciona ninguna opción, fin del caso de uso. 
2.1.1. Sub Flujo <<Editar registro de formato F4>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Editar registro de formato F4”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Cierre de ejecución en el BI F04, con sub campos: 
Avance Fechas, Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones e Indicadores. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Editar”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Editar”. 
La ventana muestra un formulario que contiene los campos editables los cuales son: Avance Fechas, 
Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
 El responsable de la UEI modifica los campos que conviene y selecciona la opción “Guardar”. 
 El sistema valida y guarda los datos modificados, cierra la ventana “Editar” y muestra el mensaje 
“Actualización Satisfactoria”. 
 Fin del caso de uso. 
2.1.2. Sub Flujo <<Eliminar registro formato F4>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Eliminar registro de formato F4”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Cierre de ejecución en el BI F04, con sub campos: 
Avance Fechas, Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones e Indicadores. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar”. 
 El aplicativo valida y actualiza el listado de registro de reportes de ejecución de proyectos y muestra el 
mensaje “Registro Eliminado”. 
 Fin del caso de uso. 
3. Pre-condiciones 
3.1. El responsable de la UEI debe de estar logueado con sus credenciales en el aplicativo. 
3.2. El sistema debe permitir desde la opción “Documento sustento” subir y almacenar documentos tipo doc, pdf y 
jpg con un peso máximo de 5 megabytes. 
4. Post-condiciones 
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4.1. El listado de reportes de procesos de ejecución está actualizado en el sistema. 
5. Interfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 18 – Interface de registro de cierre de ejecución de proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 19 – Interface de detalle del registro de cierre de ejecución de proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Tabla 4. 16 – CU09 Registrar formato n°4 de cierre. (Fuente: Elaboración propia.) 
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j) Especificación de caso de uso 10 – Registrar modificación & actualización de expedientes 
 
Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Registrar modificación & actualización de expedientes. CU10 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite al responsable de la UEI Registrar la modificación y actualización de expedientes 
técnicos, antes o durante la ejecución del proyecto de inversión, el cual debe de contar con todos los 
procedimientos y documentos de sustento, para su exportación al banco de inversiones del MEF. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando responsable de la UEI selecciona en el menú “Procesos” despliega 
a “programación de proyectos” selecciona opción “Ejecución” y opción “Buscar” realiza la búsqueda del proyecto 
a modificar o actualizar su expediente. 
2.1. Flujo básico <<Registrar modificación & actualización de expedientes>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Registrar modificación & actualización de expedientes”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Detalle del proyecto seleccionado a registrar sus 
procesos siguientes: Inicio de Ejecución, Adelanto directo, Adelanto de materiales, Nro. Valorización, 
Actualización trimestral de avance en BI F03, Ampliación de plazo, Ejecución y arbitraje, Ejecución paralizada, 
Ejecución con contrato resuelto, Informe de culminación de ejecución, Recepción de proyecto, Liquidación de 
Ejecución, Transferencia de ejecución, Cierre de ejecución en el BI F04, cada una con su: Avance Fechas, 
Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Seguimiento”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Editar”. 
La ventana muestra un formulario de programación, que contiene los campos: Avance Tiempo, Avance 
Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones. 
 El responsable de la UEI llena los campos de la programación y selecciona la opción “Actualizar”. 
 El sistema valida y guarda los datos ingresados, cierra la ventana “Editar” y muestra el mensaje 
“Actualización Satisfactoria”. 
 El sistema muestra el “Listado de Registros actualizados” con el detalle de cada registro ingresado y la 
opción de “Editar” y “Eliminar”. 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Editar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.1. <<Editar Actualización>> 
 Si el responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar” 
Continua con el Sub Flujo 2.1.2. <<Eliminar registro Actualización>> 
 Si el responsable de la UEI no selecciona ninguna opción, fin del caso de uso. 
2.1.1. Sub Flujo << Editar Actualización >> 
El aplicativo muestra la interfaz “Editar actualización de expediente técnico”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Inicio de Ejecución, Adelanto directo, Adelanto de 
materiales, Nro. Valorización, Actualización trimestral de avance en BI F03, Ampliación de plazo, Ejecución y 
arbitraje, Ejecución paralizada, Ejecución con contrato resuelto, Informe de culminación de ejecución, Recepción 
de proyecto, Liquidación de Ejecución, Transferencia de ejecución, Cierre de ejecución en el BI F04, cada una 
con su: Avance Fechas, Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Editar”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Editar”. 
La ventana muestra un formulario que contiene los campos editables los cuales son: Avance Fechas, 
Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento y Observaciones. 
 El responsable de la UEI modifica los campos que conviene y selecciona la opción “Guardar”. 
 El sistema valida y guarda los datos modificados, cierra la ventana “Editar” y muestra el mensaje 
“Actualización Satisfactoria”. 
 Fin del caso de uso. 
2.1.2. Sub Flujo <<Eliminar registro Actualización>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Eliminar actualización de expediente técnico”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Inicio de Ejecución, Adelanto directo, Adelanto de 
materiales, Nro. Valorización, Actualización trimestral de avance en BI F03, Ampliación de plazo, Ejecución y 
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arbitraje, Ejecución paralizada, Ejecución con contrato resuelto, Informe de culminación de ejecución, Recepción 
de proyecto, Liquidación de Ejecución, Transferencia de ejecución, Cierre de ejecución en el BI F04, cada una 
con su: Avance Fechas, Avance Físico, Avance Financiero, Documento sustento, Observaciones. 
 El responsable de la UEI selecciona la opción “Eliminar”. 
 El aplicativo valida y actualiza el listado de registro de reportes de ejecución de proyectos y muestra el 
mensaje “Registro Eliminado”. 
 Fin del caso de uso. 
3. Pre-condiciones 
3.1. El responsable de la UEI debe de estar logueado con sus credenciales en el aplicativo. 
3.2. El sistema debe permitir desde la opción “Documento sustento” subir y almacenar documentos tipo doc, pdf 
y jpg con un peso máximo de 5 megabytes. 
4. Post-condiciones 
4.1. El listado de modificación y/o actualización está actualizado en el sistema. 
5 Interfaces 
 
 
 
Figura 4. 20 – Interface de registro de actualización de expediente técnico. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 4. 21 – Interface de detalle de registro de actualización de expediente técnico. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Tabla 4. 17 – CU10 Registrar modificación & actualización de expedientes. (Fuente: Elaboración propia.) 
 
k) Especificación de caso de uso 11 – Gestionar roles y privilegios de usuarios 
 
Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Gestionar roles y privilegios de usuarios. CU11 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite al responsable de la OPMI Registrar, asignar roles y privilegios a los usuarios que 
interactuaran con la aplicación de acuerdo a sus funciones. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando responsable de la OPMI selecciona en el menú “Mantenimiento” 
opción “Usuarios de sistema” selecciona opción “Nuevo”. 
2.1. Flujo básico <<Gestionar roles y privilegios de usuario>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Registrar usuario”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Código, Tipo Usuario, Datos Personales, 
Usuario/Login, Password y Repetir Password. 
 El responsable de la OPMI selecciona la opción “Nuevo”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Registro de usuario”. 
Código, Tipo Usuario, Datos Personales, Usuario/Login, Password y Repetir Password. 
 El responsable de la OPMI llena los campos de registro y selecciona la opción de “Grabar”. 
 El sistema valida y guarda los datos ingresados y muestra el mensaje “Datos grabados correctamente”. 
 Si el responsable de la OPMI requiere “Editar” roles de usuario selecciona opción “Buscar” y busca el 
usuario a editar. 
Continua con el Sub Flujo 2.1.1. <<Editar usuario>> 
 Si el responsable de la OPMI requiere “Eliminar” usuario selecciona opción “Buscar” y busca el usuario 
a eliminar. 
Continua con el Sub Flujo 2.1.2. <<Eliminar usuario>> 
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 Si el responsable de la OPMI no selecciona ninguna opción, fin del caso de uso. 
2.1.1. Sub Flujo << Editar usuario>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Editar usuario”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Código, Tipo Usuario, Datos Personales, 
Usuario/Login, Password, Repetir Password. 
 El responsable de la OPMI selecciona la opción “Editar”. 
 El aplicativo muestra la ventana con el formulario “Editar”. 
La ventana muestra un formulario que contiene los campos editables los cuales son: Tipo Usuario, Datos 
Personales, Usuario/Login, Password y Repetir Password. 
 El responsable de la OPMI modifica los campos que conviene y selecciona la opción “Actualizar”. 
 El sistema valida y guarda los datos modificados y muestra el mensaje “Actualización Satisfactoria”. 
 Fin del caso de uso. 
2.1.2. Sub Flujo <<Eliminar usuario>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Eliminar usuario”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Código, Tipo Usuario, Datos Personales, 
Usuario/Login, Password, Repetir Password. 
 El responsable de la OPMI selecciona la opción “Eliminar”. 
 El aplicativo valida y actualiza el listado de registro de usuario y muestra el mensaje “Registro eliminado 
correctamente”. 
 Fin del caso de uso. 
3. Pre-condiciones 
3.1. El responsable de la OPMI debe de estar logueado con sus credenciales en el aplicativo. 
3.2. El sistema debe tener registrado en la opción tipo usuario “Responsable de la UF, UEI, OPMI y OR” un 
listado de opciones según el rol que desarrollan. 
4. Post-condiciones 
4.1. El listado de usuarios actualizado en el sistema. 
5 Interfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 22 – Interface registro de usuario con roles y privilegios. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 4. 23 – Interface edición de registro de usuario. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 24 – Interface Eliminar usuario. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
Tabla 4. 18 – CU11 Gestionar roles y privilegios de usuarios. (Fuente: Elaboración propia.) 
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l) Especificación de caso de uso 12 – Iniciar sesión 
 
Especificación de Caso de Uso 
Caso de Uso Iniciar sesión. CU12 
1.Breve descripción 
Este caso de uso permite a los usuarios responsable de la UEI, UF, OPMI y OR iniciar sesión en el aplicativo. 
2. Flujo de eventos 
Evento disparador: El caso de uso inicia cuando el usuario se dirige a la URL de la página de inicio de sesión del 
aplicativo . 
2.1. Flujo básico <<Iniciar sesión>> 
El aplicativo muestra la interfaz “Iniciar sesión”. 
La interfaz muestra un módulo que contiene los campos: Usuario, Contraseña y la opción “Ingresar”. 
 El Usuario llena los campos de requeridos y selecciona la opción “Ingresar”. 
 El sistema valida los datos de los campos por el usuario e inicia sesión y redirige al escritorio de la 
página principal en el cual podrá interactuar con el aplicativo de acuerdo a sus roles y privilegios. 
 Fin del caso de uso. 
3. Pre-condiciones 
3.1. El Usuario debe de estar registrado con roles y privilegios en el aplicativo. 
4. Post-condiciones 
4.1. El Usuario ha iniciado sesión en el aplicativo. 
5 Interfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 25 – Interface de inicio de sesión en el aplicativo. (Fuente: Elaboración propia) 
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responsable de la UEI. 
 SEG_PRO_PROGRAMACION_DETALLE: Tabla que registra todos los reportes durante 
todo el proceso tanto de la elaboración de expedientes técnicos y la ejecución física de proyectos 
de inversión. 
 REPORTES_PROYECTOS: Tabla para la gestión de reportes del estado situacional de los 
proyectos tanto de elaboración de expediente técnico y de ejecución de proyectos. 
En la figura 4.27, se puede ver la base de datos con todas las tablas a mayor detalle: 
Tabla 4. 19 – CU12 Iniciar sesión. (Fuente: Elaboración propia.) 
4.2.3 Modelo de datos 
 
Para el desarrollo de la aplicación, se ha generado la siguiente base de datos, la cual cuenta con 10 
tablas, donde 3 tablas son las principales ya que realizan el proceso de control y seguimiento de la 
aplicación y son los siguientes: 
 SEG_PRO_PROGRAMACION_CABECERA: Tabla que registra todos los proyectos tanto 
en la fase de elaboración de expediente técnico y ejecución física, que son llenados por el 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 26 – Interface de inicio de sesión - escritorio. (Fuente: Elaboración propia) 
  
 
 
SISTEMA_USUARIOS * 
Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores N... 
 cod_usuarios char(8)  
 tipo_usuarios char(25)  
 datos_usuarios varchar(200)  
 usuario_sis_usuarios varchar(40)  
 password_sis_usuarios varchar(50)  
 cod_usuario_creador char(8)  
 f_h_registro_usuarios datetime  
 f_h_modificacion_usuarios datetime  
 f_h_eliminacion_usuarios datetime  
 estado_usuarios bit  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO_PROYECTOS * 
Nombre de columna Tipo de dat... Permitir valores N... 
id_estado char(5) 
cod_tipo_seguimiento char(4) 
inicio_ejecucion char(10) 
proceso_ejecucion char(10) 
finalizado_ejecucion char(10) 
estado_est_proyectos nchar(10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 27 – Modelo de base de datos. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEG_PRO_FASES * 
Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores N... 
 cod_fases char(5)  
 cod_tipo_seguimiento char(4)  
 nombre_fases varchar(100)  
 tipo_fases char(15)  
 ordenamiento_fases int  
 cod_usuarios char(8)  
 f_h_registro_fases datetime  
 f_h_modificacion_fases datetime  
 f_h_eliminacion_fases datetime  
 estado_fases bit  
    
 
 
 
 
 
 
 
MODALIDAD * 
Nombre de columna Tipo de dat... Permitir valores N... 
 cod_modalidad char(25)  
 modalidad_contrato char(25)  
 modalidad_adm_directa char(25)  
 estado_modalidad bit  
    
SEG_PRO_PROGRAMACION_CABECERA * 
Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores N... 
 cod_programacion_cab char(10)  
 cod_tipo_seguimiento char(4)  
 codigo_unico_inversiones_programacion_cab int  
 nombre_proyecto_inversion_programacion_cab varchar(220)  
 cod_sector char(5)  
 fecha_inicio_programacion_cab date  
 fecha_fin_programacion_cab date  
 plazo_dias_programacion_cab int  
 monto_total_inversion_programacion_cab decimal(11, 2)  
 cod_modalidad char(25)  
 estado_proyecto_programacion_cab char(15)  
 n_valorizaciones_programacion_cab int  
 cod_usuarios char(8)  
 f_h_registro_programacion_cab datetime  
 f_h_modificacion_programacion_cab datetime  
 f_h_eliminacion_programacion_cab datetime  
 estado_programacion_cab bit  
    
 
 
 
 
SEG_PRO_PROGRAMACION_DETALLE * 
Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores N... 
 cod_programacion_det bigint  
 cod_programacion_cab varchar(10)  
 cod_fases char(5)  
 numeros_fases_programacion_det char(3)  
 avan_fecha_progra_programacion_det date  
 avan_fecha_real_programacion_det date  
 avan_fisico_progra_programacion_det int  
 avan_fisico_ejecu_programacion_det int  
 avan_finan_progra_programacion_det decimal(11, 2)  
 avan_finan_ejecu_programacion_det decimal(11, 2)  
 documentos_sustentacion_programacion_det varchar(255)  
 observacion_programacion_det varchar(500)  
 estado_tiempo_programacion_det varchar(20)  
 estado_fisico_programacion_det varchar(20)  
 estado_financiero_programacion_det varchar(20)  
 cod_usuarios char(8)  
 f_h_registro_programacion_det datetime  
 f_h_modificacion_programacion_det datetime  
 f_h_eliminacion_programacion_det datetime  
 estado_programacion_det bit  
    
Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores N... 
TIPO_USUARIOS * 
Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores N... 
SEG_PRO_SECTOR * 
 cod_sector char(5)  
 nombre_sector varchar(40)  
 descripcion_sector varchar(200)  
 cod_usuarios char(8)  
 f_h_registro_sector datetime  
 f_h_modificacion_sector datetime  
 f_h_eliminacion_sector datetime  
 estado_sector bit  
    
 
REPORTES_PROYECTOS * 
Nombre de columna Tipo de dat... Permitir valores N... 
 id_reportes char(10)  
 id_estado char(5)  
 cod_programacion_cab char(10)  
 cod_programacion_det bigint  
 cod_tipo_seguimiento char(4)  
 cod_modalidad char(25)  
 fecha_reportes date  
 estado_reportes bit  
    
 
 tipo_usuarios char(25)  
 nombres_usuarios varchar(200)  
 cargo_usuarios char(10)  
 estado_tipo_usuarios bit  
    
 
SISTEMA_TIPO_SEGUIMIENTO * 
Nombre de columna Tipo de datos Permitir valores N... 
 cod_tipo_seguimiento char(4)   
 nombre_tipo_seguimiento char(40)  
 descripcion_tipo_seguimiento varchar(150)  
 cod_usuarios char(8)  
 f_h_registro_tipo_seguimiento datetime  
 f_h_modificacion_tipo_seguimiento datetime  
 f_h_eliminacion_tipo_seguimiento datetime  
 estado_tipo_seguimiento bit  
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ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 
Figura 4. 28 – Diagrama de arquitectura MVC de la aplicación web. (Fuente: Elaboración propia) 
 
En la siguiente tabla se describe la arquitectura del funcionamiento de la aplicación web. 
4.3 Fase de Construcción 
 
 
4.3.1 Diagrama de arquitectura 
La aplicación web para el seguimiento y control de proyectos de inversión pública fue desarrollado 
bajo patrón de arquitectura de software MVC que nos permite separar la lógica de programación, 
la conexión a la base de datos así las reglas de negocios y del diseño cuando existan cambios estos 
no se vean afectados entre sí, además que brinda la seguridad ante alguna vulneración que solo se 
vería afectado una parte del modelo y no toda la arquitectura de la aplicación, como se muestra en 
la figura 4.28. 
 
Descripción de la arquitectura Modelo Vista Controlador de la aplicación web 
Componente Descripción 
Modelo En nuestra aplicación el modelo es la “CapaDatos” esta administra todas las 
operaciones de la base de datos como consultar, eliminar, insertar, actualizar 
etc. Todo esto mediante procedimiento de almacenamiento, además esta se 
conecta a la “BDConexion” que es donde se encuentra la cadena de conexión. 
Vista La   vista   corresponde   a   SEGUIMIENTO_PROYECTOS_WEB,   que es 
nuestra interfaz que permite al usuario interactuar con la aplicación, esta se 
comunica mediante el CONTROLADOR o “CapaNegocio” y esta a su vez 
  con el MODELO o “CapaDatos”, aquí está toda la parte grafica o interface de 
la aplicación. 
Controlador El CONTROLADOR corresponde a la “CapaNegocio” quien es la encargada 
de recibir las ordenes que se emiten desde la interfaz del usuario para recibir 
y enviar información hacia el MODELO y a su vez hacia la VISTA 
 
Tabla 4. 20 – Descripcion de la arquitectura MVC de la aplicación. (Fuente: Elaboración propia.) 
 
 
4.3.2 Diagrama de componentes 
El siguiente diagrama nos muestra los componentes necesarios para que la aplicación web funcione 
correctamente, como se muestra en la figura 4.29. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. 30 – Diagrama de despliegue. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 4. 29 – Diagrama de componentes. (Fuente: Elaboración propia) 
4.3.3 Diagrama de despliegue 
La aplicación web desarrollada está compuesta de 3 capas y tres niveles, según la implementación 
realizada, como se muestra en la figura 4.30. 
 
Aplicación Web de Seguimiento de proyectos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DB SQL Server 
Rutinas de 
conexión 
Acceso a base de 
datos 
Identificación 
TCP/IP 
Sistema Operativo: Windows TCP/IP Sistema Operativo: Windows 
server 2012 o superior.  server 2012 o superior. 
SQL Server 2012 standar o 
superior standar. 
Servido Web: 
Apache versión 2.4.38. 
Servidor de Base de Datos Servidor Web Diagrama de despliegue consta: 
Capas: 3 
Niveles: 3 
Estación de trabajo 
Sistema operativo: Windows 7 o 
superior. 
Navegador web: 
Google Chrome versión. 
73.0.3683.103. 
Firefox quantum 66.0.2. 
I.E versión. 11.379.17763.0. 
 4.3.4 Listado de Reportes 
 
En las tablas 4.21 y 4.22 se describen los principales módulos de reportes con las que cuenta la aplicación web para el seguimiento y control de proyectos de 
inversión pública. 
Gestión de reportes de elaboración de expedientes técnicos. 
Código Interfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. 21 – Modulo de reportes de elaboracion de expediente. (Fuente: Elaboración propia.) 
 Gestión de reportes de ejecución de proyectos de inversión. 
Código Interfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4. 22 – Modulo de reportes de ejecucion de proyectos. (Fuente: Elaboración propia.) 
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 4.3.5 Diagrama de alto nivel 
 
 
 
USUARIOS  
EQUIPO DE COMPUTO 
INTERNET – FIREWALL SERVIDOR RESULTADOS 
- Responsable de la OR. 
- Alta Gerencia. 
- Responsable de la 
OPMI. 
- Responsable de la 
UEI. 
- Responsable de la UF. 
Memoria RAM 
- 2GB. 
Tipo de sistema 
- 32 y 64 bits. 
Sistema operativo 
- Windows 7 o superior. 
Navegador web 
- Google Chrome versión. 
73.0.3683.103. 
- Firefox quantum 66.0.2. 
- I.E versión. 11.379.17763 
- Safari 5. 
Internet 
- Ancho de banda 2 Mbps o 
superior. 
Firewall: 
- Bloqueo de acceso no 
autorizado al hosting. 
Servidor de aplicaciones 
- Apache versión 2.4.38. 
- Servidor Web: Microsoft IIS. 
- Sistema Operativo: Windows 
server 2012 o superior. 
 
Servidor de base de datos 
- SQL Server 2012 estándar o 
superior estándar 
Sistema Operativo 
- Windows server 2012 o 
superior. 
- Registrar proyectos para 
elaboración de expediente 
técnico y ejecución. 
- Registrar reportes de seguimiento 
de procesos de elaboración de 
expediente y ejecución. 
- Gestión de reportes en tiempo 
real de estado de elaboración de 
expediente técnico y ejecución. 
- Registrar formato F1 o F2 
- Registra formato n°3. 
- Registrar formato n°4 de cierre. 
- Gestionar roles y privilegios de 
usuarios 
Tabla 4. 23 – Diagrama de alto nivel. (Fuente: Elaboración propia.) 
 CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
 
 
Para la validación de la investigación de la tesis se desarrolló en base a los objetivos y alcances propuestos 
con la prueba funcional. 
 Validación del resultado de Modelar las actividades de los procesos de elaboración de expediente 
técnico y ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Purús. 
En relación a este objetivo podemos señalar que para el proceso de elaboración de expediente técnico 
y ejecución de proyectos se evidenciaron que los casos de uso registrar proyectos para elaboración de 
expediente y Registro de proyectos para ejecución; se demuestran el registro de las actividades de los 
procesos de elaborar expediente y ejecución de proyectos adaptando cada proceso a las exigencias del 
 
 
Figura 5. 1 – Interface de registro de proyectos para elaboración de expediente técnico. (Fuente: Elaboración propia) 
estándar Invierte Perú, logrando una interface amigable, intuitiva, dinámica y estándar. En ese sentido 
en las figuras 5.1 y 5.2 se evidencian las interfaces de los registros correspondientes. 
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Figura 5. 2 – Interface de registro de proyectos para ejecucion. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Por otro lado, un aspecto relevante de la validación de este objetivo específico son los reportes que 
evidencias los registros respectivos. En tal sentido en la figura 5.3 se muestra el informe del registro 
realizado de elaboración de expediente técnico, así mismo en la figura 5.4 se muestra registro del proyecto 
de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. 3 – Interface de detalle de registro de proyectos para elaboración de expediente técnico. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5. 4 – Interface de detalle de registro proyectos de inversión para ejecución. (Fuente: Elaboración propia) 
 
 
 
 Validación de la mejora de los procesos para la ejecución de proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de Purús. 
En relación a este objetivo podemos señalar que para el proceso de elaboración de expediente técnico 
y ejecución de proyectos se evidenciaron que los casos de uso CU02 registrar reportes de procesos de 
elaboración y CU06 registrar reportes de proceso de ejecución, se demuestran el registro de los reportes 
de cada proceso de acuerdo a la programación de las actividades para elaboración de expediente y 
ejecución de proyectos adaptando cada proceso a las exigencias del estándar Invierte Perú, logrando 
una interface amigable y estándar. En ese sentido en la figura 5.5 se evidencia la interface de registros 
correspondientes. 
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Figura 5. 5 – Interface de registro de reportes de ejecución de proyectos. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Por otro lado, un aspecto relevante de la validación de este objetivo específico son los reportes que 
evidencias los registros de seguimiento respectivos. En tal sentido en la figura 5.6 se muestra el informe 
del registro realizado de elaboración de expediente técnico, así mismo en la figura 5.7 se muestra registro 
del proyecto de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. 6 - Interface de detalle del registro de reporte de elaboración de expedientes técnicos. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5. 7 – Interface detalle de registro de reportes de ejecución de proyectos. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Otras interfaces adicionales. 
 
Adicionalmente para la mejora del proceso de elaboración de expediente técnico la aplicación cuenta con 
módulos necesarios para el cumplimiento adecuado de este proceso estos módulos son los siguientes: Inicio 
de Ejecución, Nro. Entregable, Entregable final Preliminar y Revisión, evaluación preliminar, Registro de 
aprobación de expediente técnico F2. En la figura 5.8, se muestra el módulo adicional de registro de 1° 
entregable de elaboración de expediente técnico. 
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Figura 5. 8 – Interface de registro de reportes de 1er entregable de elaboración de expediente técnico. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Para la mejora del proceso de ejecución de proyectos la aplicación cuenta con módulos necesarios para el 
cumplimiento adecuado de este proceso estos módulos son los siguientes: Inicio de Ejecución, Adelanto 
directo, Adelanto de materiales, Nro. Valorización, Ampliación de plazo, Ejecución de arbitraje, Ejecución 
paralizada, Ejecución con contrato resuelto, Informe de culminación de ejecución, Recepción de proyecto 
y Transferencia de ejecución. En la figura 5.9, se muestra el módulo adicional de registro de adelanto directo 
de ejecución de proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. 8– Interface de registro de reportes de adelanto directo de ejecución de proyecto. (Fuente: Elaboración propia) 
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de los reportes correspondientes. 
 Gestionar reportes de los procesos de ejecución de proyectos a cargo de la Municipalidad 
Provincial de Purús. 
En relación a este objetivo podemos señalar que para el proceso de elaboración de expediente técnico y 
ejecución de proyectos se evidenciaron que los casos de uso CU03 Gestionar reportes de elaboración y 
CU08 Gestionar reportes estado de ejecución se demuestran la gestión de reportes de los procesos de 
elaboración de expediente y ejecución de proyectos a través de la generación de informes detallados por 
proyectos y sus reportes de seguimientos de cada proceso, con indicadores semáforo de seguimientos en 
cada proceso del proyecto y complementando a ello con unas barras estadística de control general del 
estado del que se encuentra el proyecto en cuanto a avance en fechas, avance físico y avance financiero, de 
esa manera brinda información instantánea y actualizada de cada proyecto, los mismos que ayudan de 
manera oportuna en la adecuada toma de decisiones del área de gestión de proyectos para el cumplimiento 
cabal de las metas propuestas en cada proyecto, adicionalmente este módulo cuenta con la opción de 
exportar los reportes en formato Excel. En ese sentido en las figuras 5.10 y 5.11 se evidencian las interfaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. 9 – Interface de reportes de los procesos de elaboración de expediente técnico. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5. 10 – Interface de reportes de los procesos de ejecución de proyecto de inversión. (Fuente: Elaboración propia) 
 
Por otro lado, un aspecto relevante de la validación de este objetivo específico son los informes exportables 
que evidencias los reportes de los procesos tanto de elaboración de expediente y ejecución de proyectos 
respectivamente. En tal sentido en las figuras 5.11 y 5.12 se muestran los informes exportados de los 
procesos realizados en la elaboración de expediente técnico y ejecución de proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. 11 – Interface de reportes exportado en excel de los procesos de elaboración de expediente técnico. (Fuente: Elaboración 
propia) 
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Figura 5. 12 – Interface de reportes en excel exportado de los procesos de ejecución de proyectos de inversión. (Fuente: Elaboración 
propia) 
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RECOMENDACIONES 
 
Una vez implementado el aplicativo se deberá realizar una capacitación continua a todo el personal 
involucrado en la gestión de proyectos, de tal forma que ejerzan un alto grado de control y análisis para 
garantizar el desempeño de la aplicación de forma efectiva y segura. 
 
Asimismo, con la finalidad de optimizar la aplicación desarrollada, se recomienda agregar las siguientes 
funcionalidades para futuras versiones y/o modificaciones requeridas: 
 
 Incorporar nuevos módulos para registro de seguimiento y control de las fases faltantes del Ciclo de 
Inversión (Programación Multianual de Inversiones, Formulación y Evaluación y Funcionamiento) de 
modo que pueda ser un sistema de gestión integral a futuro. 
 Incorporar la función de auditoria dentro de la aplicación, como política de seguridad propias de los 
proyectos de inversión modificaciones realizadas. 
 Incorporar la funcionalidad de firma digital por parte de cada encargado de la interacción con el 
aplicativo de modo que se pueda tener constancia de la legitimidad de los datos ingresados en los 
registros de seguimiento y control de los proyectos en la fase de ejecución. 
 Incorporar la copia de seguridad automática semanal o mensual de la información registrada. 
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CONCLUSIONES 
 
El desarrollo de la aplicación web para el seguimiento y control de proyectos de inversión pública para la 
municipalidad provincial de Purús, influyó satisfactoriamente en el seguimiento y control de ejecución de 
proyectos con la automatización y optimización efectiva de los procesos de elaboración de expedientes y 
ejecución de proyectos en la fase de ejecución del ciclo de inversiones. 
 
El modelamiento y adaptabilidad de la aplicación web para el seguimiento y control de proyectos de 
inversión pública influyó satisfactoriamente en los procesos de registro, seguimiento y gestión de reportes 
en la fase de ejecución del ciclo de inversiones, ya que los módulos del aplicativo están adaptados al 
estándar de Invierte Perú, que permiten trabajar en formularios adecuados. 
 
La funcionalidad de la aplicación web influyó satisfactoriamente en la mejora de los procesos de registro, 
seguimiento y gestión de reportes de los procesos de ejecución de proyectos de inversión pública, ya que 
llegó a cubrir y satisfacer los requerimientos funcionales de las unidades de gestión de proyectos, brindando 
la disponibilidad de la información de todo el proceso, datos necesarios para el buen seguimiento y control 
de la fase de ejecución de proyectos de inversión. 
. 
La aplicación web influyó satisfactoriamente en la gestión de informes de los procesos tanto de elaboración 
de expediente técnico y ejecución de proyectos, a través de la generación de reportes con indicadores de 
cada proceso e información estadística que ayuda oportunamente en la buena toma de decisiones por parte 
de las unidades de gestión de proyectos de la municipalidad provincial de Purús. 
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